

Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft.

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Elzetes biztonsági jelentés összeállításának el készítése és a mérnöki gátrendszerhez, hulladékformához, tároló elrendezéshez kapcsolódó koncepcionális tervezés	Hulladékélethez tartozó rendszer koncepcionális terveinek és elzetes biztonsági értékelés készítése. (8 db terv, 1 db komplex biztonsági értékelés)	Unió eljárási rend	Nyílt eljárás	2022. Harmadik negyedév	2026. Negyedik negyedév
2.	RADAT adatbázishoz kapcsolódó térinformatikai feldolgozás	Térinformatikai felület kidolgozása (1 db)	Nemzeti eljárási rend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2022. Első negyedév	2023. Harmadik negyedév

3.	A BAF földtani kutatás I. fázis kivitelezése	Megvalósul a BAF I. fázis kutatási terve alapján engedélyezett terepi földtani kutatási tevékenység. (6 db kutatófúrás 5500 m mélységben, 14 db vízmegfigyelő kút 2800 m mélységben, 2 db kutatóárok 800 m hosszan, felszíni geofizikai és térképezési munkák 87 km ² területen)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Harmadik negyedév	2026. Harmadik negyedév
4.	Mélységi geológiai tároló lehetséges helyszíneinek országos felmérése és elzetes értékelése	Földtani értékelés készítése (1 db értékelés)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Negyedik negyedév	2024. Harmadik negyedév

5.	A BAF földtani kutatás I. fázis keretében létesül kutatóobjektumok kivitelezésének m szakai felügyelete	Biztosított a mélyfúrások és kutatóárkok kivitelezésének folyamatos helyszíni m szakai felügyelete (12 db megvalósulási tervdokumentáció, további 1100 mérnöknapi m szakai felügyeleti munka)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Negyedik negyedév	2026. Els negyedév
6.	Szállító és tároló konténer tervezése	Speciális hulladéktároló konténer tervezése (1 konténer)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Harmadik negyedév	2023. Negyedik negyedév
7.	Kompakt hulladékcsomag árnyékoló fedlap beszerzése 2022-2024	Az I-K2 tárolókamra vasbeton medencébe betárolndó hulladékcsomag rakatok tetejére beépítendő vasbeton fedlapok beszerzése (258 db)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Els negyedév	2024. Harmadik negyedév

8.	NRHT kettős villamos betáplálás kialakítása	Villamos betáplálás kiépítése (1 db új csatlakozási pont)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
9.	Demonstrációs lezárás kialakítása és monitorozása a 3. vizsgálati kamrában	Felszín alatti vágatok lezárásához demonstrációs célú zárodugó építése és monitorozása (1 db 30 m ² felület zárodugó építése és monitorozás a)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. Els negyedév	2023. Negyedik negyedév
10.	Új mobil emel berendezés beszerzése	Emel gép beszerzése (1 db)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2023. Harmadik negyedév
11.	Útépítés a felszín alatti ellenőrzött zónai építés kiszolgálásához.	Felszín alatti út építése (68,6 m)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
12.	NRHT beruházási munkáinak műszaki ellenőrzése	Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása (2300 mérnöknap)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Negyedik negyedév	2027. Harmadik negyedév

13.	Mobil cementez berendezés beszerzése	Cementez berendezés beszerzése (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Harmadik negyedév	2023. Harmadik negyedév
14.	KKÁT Látogató- és irodaépület építése	Irodaház építése (1 db irodaház)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Harmadik negyedév	2024. Negyedik negyedév
15.	KKÁT Látogató- és irodapület építés kivitelezési munkáinak m szakai ellen rzése	Irodapület építésének m szakai ellen rzési feladatai (990 mérnöknap)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Harmadik negyedév	2024. Els negyedév
16.	KKÁT Staefa légkezel átalakítása	Légkezel rendszer átalakítása (1 rendszer)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Harmadik negyedév	2023. Harmadik negyedév
17.	Fegyveres Biztonsági rség Kiszolgáló Épület építése	Épület kivitelezése (1 épület; hasznos alapterülete: ~240 m2)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Negyedik negyedév	2024. Els negyedév
18.	Tárolócs kiszolgáló berendezés tervezése és gyártása	Gépgyártás tervezéssel együtt (1db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Harmadik negyedév	2023. Negyedik negyedév
19.	Az RHK Kft. részére gépjárm tartós bérlet	Gépjárm tartósbérleti szolgáltatás (4 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Els negyedév	2026. Harmadik negyedév

20.	Az NRHT szeizmoakusztikus monitoring rendszere által észlelt adatok feldolgoása 2023–2026	Szeizmoakusztikus adatok feldolgoása és gyorsértékelése (4 db szeizmoakusztikus adatgyjt 48 hónapra vonatkozó észlelési adatainak feldolgoása és 2 db adatgyjt 36 hónapra vonatkozó észlelési adatainak feldolgoása, értékeljegyzőkönyvek és 4 db éves jelentés készítése)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. Második negyedév	2027. Első negyedév
21.	Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére Nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása	Nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása (12 hónap)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2023. Negyedik negyedév

22.	Többpakkeres észlel rendszerek javítása és átalakítása	Vízföldtani monitoring objektumok helyreállítása , javítása. A javítás csak az észlel rendszer fűróberendezéssel történ ki- és visszaépítésével lehetséges. (7 db észlel rendszer)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Els negyedév	2024. Második negyedév
-----	--	--	-------------------	---------------	--------------------	------------------------

23.	Az RHK Kft. alaptevékenységét támogató m szaki kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása	M szaki kutatás-fejlesztési szolgáltatások az NRHT és a KKÁT telephelyen folyó, a nagy aktivitású hulladékok telephelyének kiválasztására irányuló kutatásokhoz, valamint a nukleárisüzemanyag-ciklus zárásához kapcsolódóan, m szaki szakértői felülvizsgálatok és értékelések készítése (1000 mérnöknap + 30 tanulmány)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2026. Harmadik negyedév
-----	---	---	-------------------	---------------	------------------------	-------------------------

24.	Az RHK Kft. alaptevékenységét támogató földtani kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása	Földtani kutatás-fejlesztési szolgáltatások az NRHT telephelyen folyó, valamint a nagy aktivitású hulladékok telephelyének kiválasztására irányuló kutatásokhoz kapcsolódóan, földtani szakértői felülvizsgálatok és értékelések készítése (14 db szakértői tanulmány, 10 db értékelés, további 800 mérnöknapi szakértői munka)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Első negyedév	2025. Negyedik negyedév
25.	Személyi sugárkapuk beszerzése	Sugárkapu beszerzése és telepítése (5 db)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. Második negyedév	2023. Negyedik negyedév
26.	Gamma dózisteljesítmény mérőfejek beszerzése	Gamma dózisteljesítmény mérőfejek beszerzése (51 db)	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2022. Első negyedév	2022. Negyedik negyedév

27.	Microsoft GOV Szoftverek beszerzése	Szerver licencek beszerzése (18 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Harmadik negyedév	2022. Harmadik negyedév
28.	Földgáz-kereskedelmi szerz és teljes ellátás alapú földgázellátásra (MNV Zrt. által lefolytatott beszerzés)	Földgázbesz erzés (120.000 m3)	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2022. Els negyedév	2023. Harmadik negyedév
29.	Villamos energia beszerzése a Radiokatív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft. részére (MNV Zrt. által lefolytatott beszerzés)	Villamos energia biztosítása az RHK Kft. Részére (2.365.650 kWh)	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2022. Második negyedév	2023. Negyedik negyedév
30.	Teremintegrációs rendszer rekonstrukciója (DKÜ Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás 2. része szerinti verseny újrainyítás.)	Audiovizuális rendszer kiépítése (6 helyiség)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján verseny újrainyítás	2022. Második negyedév	2022. Harmadik negyedév
31.	Központi szerver rendszer rekonstrukciója (DKÜ Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás 2. része szerinti verseny újrainyítás)	Szerver és kapcsolódó hardverinfras truktúra beszerzése (1 rendszer)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodá s alapján verseny újrainyítás	2022. Második negyedév	2022. Második negyedév