

Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft.

2026. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett id pontja	Szerz és teljesítésének várható id pontja
1.	Hulladék nyilvántartó rendszer b vítése	Szoftverfejlesztés (1 db szoftver).	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2026. Második negyedév
2.	NRHT Látogatói terek fejlesztése	Bemutatótér informatikai és tartalmi fejlesztése (1 rendszer).	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2026. Második negyedév	2027. Második negyedév
3.	Mobil emel berendezés beszerzése	Emel gép beszerzése (1 db)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Második negyedév	2027. Harmadik negyedév
4.	KKÁT légkezel átalakítása	Légkezel rendszer átalakítása (1 rendszer).	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Harmadik negyedév	2028. Második negyedév

5.	Tárolócs kiszolgálásához csavarhúzógépek beszerzése	A tárolócs lezárásim velemek automatizált elvégzését lehetővé tevő ipari csavarhúzógépek beszerzése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Negyedik negyedév	2027. Negyedik negyedév
6.	Világításkorszerítés	Világításkorszerítés (2 telephely kül- és beltér).	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Első negyedév	2026. Negyedik negyedév
7.	A További Üzemid Hosszabítás (TÜH) kiegészítő üzemanyag átmeneti tárolási koncepció kialakítását támogató földtudományi vizsgálat	1 db 150 m mély fúrás helyszíni geofizikai vizsgálatokkal, P- és S-hullám downhole méréssel, területi geofizikai vizsgálatok (tranzien elektromágneses mérés, multielektrodás egyenáramú vizsgálat, mérnökgeofizikai szondázás, talajfúrás).	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Második negyedév	2027. Első negyedév

8.	RHFT Túlfeszültség védelemének kialakítása	A meglév túlfeszültség védelmi eszközök cseréje a villamos szekrényekben (26 db), továbbá új eszközök beépítése (117 db).	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2026. Második negyedév
9.	Jármű átalakítási feladatok végrehajtása	Jármű átalakítási feladatok végrehajtása (2 jármű).	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
10.	Automatizált nitrogéntöltött kocsik beszerzése	Kiviteli terv bázisán a berendezés gyártása, üzembe helyezése.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Negyedik negyedév	2027. Negyedik negyedév
11.	NRHT fizikai védelem kamerarendszer informatikai eszközeinek beszerzése	Kamerarendszer működéséhez szükséges informatikai eszközök (1 rendszer).	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. Második negyedév	2026. Negyedik negyedév
12.	Tűzjelző rendszer rekonstrukciója az ellenőrzött zónában	1 db tűzjelző rendszer	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2026. Harmadik negyedév

13.	Adatgyűjtés a nagyon kis aktivitású hulladéktároló elzárásos vízföldtani modellezéséhez	Földtani kutatási és adatgyűjtési szolgáltatás (1 db).	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Első negyedév	2027. Harmadik negyedév
14.	Térinformatikai adatbázis fejlesztése (BAF, NRHT)	Adatbázis fejlesztési szolgáltatás (1+1 db).	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. Első negyedév	2027. Harmadik negyedév
15.	KKÁT látogató- és irodaépület építése	1db Látogató és iroda épület	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2026. Negyedik negyedév	2028. Negyedik negyedév
16.	Mérőeszközök bérlésére, mérések, közreműködés a minősítési program végrehajtásában /igénybe vett szolgáltatás/	Radiológiai mérések végrehajtására vonatkozó eszközök bérlése.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Második negyedév	2029. Harmadik negyedév
17.	Szerverek cseréje	Új, virtualizálásra kifejlesztett, magas rendelkezésre állású informatikai rendszer beszerzése, mely követelmény összhangban van az NBSZ-ben meghatározott elvárásokkal, irányelvekkel.	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. Második negyedév	2026. Második negyedév

18.	Vmware virtualizációs szoftver és Veeam ment szoftver beszerzése a szerver beszerzéséhez	A beszerzend szoftverekhez szükséges virtualizációs m ködtet alapszoftver és a virtuális szerverek biztonsági mentéséhez szükséges ment szoftver beszerzése valósul meg ezen beszerzés alatt.	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2026. Els negyedév	2026. Második negyedév
19.	BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi háttérteret igényl vizsgálatai (2026–2029)	Laboratóriumi vizsgálatok végrehajtása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2029. Negyedik negyedév
20.	KKÁT látogató- és irodapület építés kivitelezési munkáinak m szakai ellen rzése	1 db létesítmény m szakai ellen rzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Negyedik negyedév	2026. Negyedik negyedév

21.	Réz- és optikai távközlési infrastruktúra b vítése a paksi telephelyen	Távközlési strukturált hálózathoz tartozó réz és optikai kábelek és az ahhoz kapcsolódó elosztószerkezetek átépítése történik. Ezen fejlesztés több korábbi folyamatban lévő b vítés egyben történ kivitelezését jelenti, mivel azok között sorrendiségi függőség áll fenn, ezért egységes egyben történ koordinálásra van szükség a kivitelezés során.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2027. Második negyedév
22.	Az RHK Kft. földtani kutatási tevékenységeihez szükséges m szakfelügyelet	798 m szakfelügyeleti nap (8 óra).	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Első negyedév	2028. Negyedik negyedév
23.	Tárgyalóterem kommunikációs és együttműködési platformjának rekonstrukciója	Videokonferenciarendszerek rekonstrukciója és kiépítése (7 helyiségben)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. Első negyedév	2026. Harmadik negyedév

24.	Microsoft szoftverek beszerzése	50 db MS Office; 15 db Windows Server DC; 2 db SharePoint Server; 2 db System Center Server; 1db PowerBI Server	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2026. Második negyedév	2026. Második negyedév
25.	Villamos energia beszerzése a Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft. Részére	A 2027. január 1-jétől 2028. december 31-ig terjedő időszakra 4.023.072 kWh villamos energia beszerzése.	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2026. Harmadik negyedév	2028. Negyedik negyedév
26.	Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft. részére Nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása	Nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása (12 hónap).	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Harmadik negyedév	2027. Negyedik negyedév
27.	Kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft. Részére	Gyártási, médiaügynökségi, kutatási, kreatív ügynökségi feladatok ellátása (12 hónap).	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2026. Első negyedév	2027. Első negyedév

28.	Irányítástechnikai tartalékalkatrészek beszerzése	A KKÁT fogadóépület i technológiáinak egyre korosodó irányítástechnikai rendszeréhez tartalékalkatrészek beszerzése szükséges a biztonságos üzemeltetéshez.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2026. Harmadik negyedév	2027. Negyedik negyedév
29.	KKÁT földrengésérzékel rendszer tartalék alkatrész beszerzés	A KKÁT szeizmikus érzékel és lekapcsoló rendszer örgedéskezelése és hosszabb távú üzembiztonságához szükséges tartalékalkatrészek beszerzése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2026. Harmadik negyedév	2027. Negyedik negyedév
30.	Az NRHT szeizmoakusztikus mérési adatok feldolgozása és értékelése	Szeizmoakusztikus mérési adatok feldolgozása és értékelése (48 hónap adatsorai)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2026. Els negyedév	2026. Els negyedév

31.	Mobil aeroszol monitor beszerzése (2 db)	A KKÁT sugárzásellenes rendszer részeként a légkört mintavétel rendszer folyamatos üzemeltetésére telepített aeroszol monitorozó eszközök ideiglenes helyettesítésére szükséges berendezések beszerzése. 2 db.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2026. Első negyedév	2026. Negyedik negyedév
32.	Kr-85 mérést megvalósító berendezés beszerzése	Kiviteli terv alapján a berendezés gyártása, üzembe helyezése.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2026. Második negyedév	2027. Első negyedév
33.	BAF monitoring vízmegfigyelő kútcsoportok létesítése	Összesen 17 db vízmegfigyelő kút kialakítása, 2295 m összhosszban.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2026. Második negyedév	2027. Negyedik negyedév

34.	Geotechnikai célú sekélyfúrások mélyítése (BAF-9, BAF-10)	2 db geotechnikai célú megfúrás lemélyítése 200 m összhosszban.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Negyedik negyedév	2027. Második negyedév
35.	A Kiscelli Agyag Formáció jellemzőinek vizsgálata és értékelése	1 db legfeljebb 400 m mély kutatófúrás létesítése, helyszíni geofizikai, hidraulikai és kőzetmechanikai vizsgálata, fúrómag-mintavétel, magminták komplex laboratóriumi vizsgálata, értékelés, jelentés összeállítása céljából.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Harmadik negyedév	2027. Negyedik negyedév

36.	Ellenrzött zónai laboratóriumhoz m szerek beszerzése PÜBI mérésekhez	Laboratórium i m szerek beszerzése (1 darab gamma- spektrométer , 1 db alfa, béta mér dörzsminták hoz, 1 darab nagy pontoss ágú folyadékszci ntillátor béta mérésekhez (LSC))	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Második negyedév	2027. Harmadik negyedév
37.	NRHT f elosztó rekonstrukciója	NRHT villamos f elosztó teljes terjedelme: 22 kV-os kapcsoló- és elosztó berendezés, 6 kV kapcsoló- és elosztóberen dezés, 0,4 kV-os elosztó berendezés, 22/6 kV transzformát or, 22/0,4 kV transzformát or.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2026. Harmadik negyedév	2027. Harmadik negyedév
38.	NRHT beruházási munkáit támogató rész-védelem ellátása	részvédelm i feladatok ellátása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Negyedik negyedév	2030. Második negyedév

39.	Kislépték kiegészít módszertani vizsgálat, felszínközeli agyagos képződmények lehatárolására	17,1 km sokelektrodás egyenáramú mérés (ERT), 4300 sekélyszelvény felvétel, 330 m mérnökgeofizikai szondázás, 45 db Khafagi-szondázás, összefoglaló jelentés készítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. Második negyedév	2027. Negyedik negyedév
40.	Kiberbiztonsági szoftverek licenz beszerzése	Összesen 600 db + opcióként összesen 160 db licenz beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2026. Második negyedév	2029. Harmadik negyedév
41.	Fénymásolók teljes üzemeltetési szolgáltatása (TUSZ)	Öt telephely fénymásoló készülékeinek 24 hónapos karbantartása	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2026. Második negyedév	2028. Harmadik negyedév