

Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft.

2019. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Feltételesen radioaktív folyadékok gyjtését szolgáló rendszer átalakítása	Cs vezeték (140 m) és tartószerkezet kiépítése (3 db), valamint öregedéskezelési vizsgálatok elvégzése (1 rendszer)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2020. Els negyedév
2.	I-K2 szakaszos feltöltést támogató technológiai tevékenységek	Beruházást támogató technológiai tevékenységek (60)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2022. Negyedik negyedév
3.	A Nemzeti Radioaktív Hulladék-tároló létesítését támogató részvédelmi tevékenységek ellátása, vállalkozási szerződés keretében	Reszvédelmi feladatok ellátása (52 hónap)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2022. Negyedik negyedév
4.	Cementezett radioaktív hulladékok kioldódás vizsgálata	Vizsgálat lefolytatása és vizsgálati jelentés elkészítése (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2021. Negyedik negyedév

5.	Vízilétesítmények felszámolásának tervezése	M szaki tervezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév
6.	Radioaktív hulladékot szállító jármű beszerzése	Különleges célú jármű beszerzése (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Első negyedév	2019. Negyedik negyedév
7.	Villám és túlfeszültség védelem kialakítása	Villám és túlfeszültség védelmi rendszer kiépítése (1 telephely)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2020. Negyedik negyedév
8.	RHFT Biztonságnövelő Intézkedések (PÜBI) keretében Konténment Sugárvédelmi Ellenőrzési Rendszerének (SER) kialakítása	Sugárvédelmi ellenőrzési rendszer kiépítése (1 db rendszer)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Első negyedév	2019. Negyedik negyedév
9.	Ipari ethernet redundáns optikai gyűrű kiépítése, terepi és egyéb mérési és irányító berendezések csatlakoztatása a rendszerre	Ipari ethernet hálózat kialakítása (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2019. Negyedik negyedév
10.	Csapadékvíz tároló kapacitásbővítése	400 m ³ es csapadékvíz tároló medence bővítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév
11.	Biztonságnövelő programhoz ideiglenes hulladéktároló kapacitás kiépítése	Ideiglenes hulladéktároló kapacitás kiépítése (440 db hordó részére)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév

12.	Biztonságnövelő programot támogató m szaki és földtudományi feladatok végrehajtása	M szaki és földtudományi feladatok végrehajtása (1 telephelyen)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2022. Negyedik negyedév
13.	Sugárkapu beszerzése	Sugárkapu beszerzése (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2019. Negyedik negyedév
14.	A BAF-3, BAF-3A és BAF-4 fúrás kivitelezése és vizsgálata	Geológiai mélyfúrások létesítése, dokumentálása (3 db)	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2019. Els negyedév	2022. Els negyedév
15.	A BAF kutató-létesítmények kivitelezésének m szaki felügyelete	Mérnöki ellenrzési szolgáltatás (3 létesítményre vonatkozóan)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2021. Els negyedév
16.	Elzetes biztonsági jelentés összeállításának el készítése	Biztonsági jelentés készítése (CPV)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév
17.	Nagyfelbontású szeizmikus reflexiós mérések	Szeizmikus reflexiós mérések 50 km ² -es területen	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2020. Els negyedév
18.	A BAF-2 és lb-4 fúrás többpakkeres észlel rendszerének javítása és átalakítása	Monitoring objektum helyreállítása (2 db)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Els negyedév	2019. Negyedik negyedév

19.	RADAT adatbázishoz kapcsolódó térinformatikai feldolgozás	Térinformatikai felület kidolgozása (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2021. Negyedik negyedév
20.	Beléptet és Operatív Irányító Épület (BOIÉ) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	Mérnök tervezés (1 db engedélyezési dokumentáció)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019. Második negyedév	2019. Negyedik negyedév
21.	Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) átrakógép áramszed sín rendszer beszerzése	Áramszed rendszer beszerzése (1 db rendszer)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Első negyedév	2019. Negyedik negyedév
22.	A Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 100/20 t teherbírású emel berendezésének rekonstrukciója	Emel berendezés rekonstrukciója (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás	2019. Negyedik negyedév	2021. Negyedik negyedév
23.	Sugárvédelmi Ellenőrzési Rendszer (SER) terepi soros hálózatának kiépítése	Sugárzás ellenőrzési rendszer kiépítése (1 rendszer)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
24.	Egységes tárolócső monitoring rendszer kialakítása	Tárolócső gáz állapot ellenőrzési rendszer kialakítása (1 rendszer)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2021. Negyedik negyedév

25.	Építési m szaki ellen ri feladatok ellátása a Kiegészített Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) III. ütem 3. fázis tárolómodul létesítése, valamint a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. paksi telephelyén megvalósított egyéb beruházások során	M szaki ellen ri szolgáltatás (3119 mérnöknapi, 117 dokumentum opcionális részrel együtt)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Első negyedév	2022. Negyedik negyedév
26.	Kiegészített Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) földrengés érzékel és lekapcsoló rendszerének átalakítása	Földrengés érzékel és lekapcsoló rendszer átalakítása (1 rendszer)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév
27.	Kiegészített Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) Staefa légkezel rendszerének átalakítása	Légkezel rendszer átalakítása (1 rendszer)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Negyedik negyedév	2021. Negyedik negyedév
28.	A Kiegészített Kazetták Átmeneti Tárolója III. ütem 3. fázis tárolómodul létesítése és a kapcsolódó fizikai védelmi rendszerek átalakítása	Kiegészített nukleáris f t elem tároló építése (1 tárolómodul)	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2019. Első negyedév	2022. Negyedik negyedév
29.	Tárolócs lezáró berendezés	Tárolócs lezáró berendezés (1 db)	Uniós eljárásrend	Hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás	2019. Második negyedév	2021. Negyedik negyedév
30.	Számítógépek és tartozékaik beszerzése	Számítógépek beszerzése (75 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Első negyedév	2019. Negyedik negyedév

31.	Villamos energia beszerzése a Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2020.01.01. – 2020.12.31.	2.693.000 kWh + 30% villamos energia biztosítása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév
32.	Földgázkereskedelmi szerződés teljes ellátás alapú földgázellátásra	120.000 m ³ földgáz biztosítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Első negyedév	2020. Negyedik negyedév
33.	Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft. részére Nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása	Nukleáris létesítmény nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatása (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Negyedik negyedév
34.	Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft. részére Építés-szerelésbiztosítási (CAR) szolgáltatások nyújtása	Építés-szerelésbiztosítási (CAR) szolgáltatás (1 telephelyre vonatkozóan)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Első negyedév	2020. Negyedik negyedév
35.	Paksi Atomerőművelésügyi Minisztérium által kezelt Leszerelési tervének aktualizálása	Létesítmény leszerelési terv felülvizsgálata (1 létesítmény)	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019. Második negyedév	2021. Negyedik negyedév
36.	Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) elzárásos leszerelési tervének aktualizálása	Létesítmény leszerelési terv felülvizsgálata (1 létesítmény)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. Harmadik negyedév	2021. Negyedik negyedév

37.	Az RHK Kft. alaptevékenységét támogató földtani kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása	Földtani kutatás-fejlesztési szolgáltatások (2 telephelyre)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév
38.	Az RHK Kft. alaptevékenységét támogató m szaki kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása	M szaki kutatás-fejlesztési szolgáltatások biztosítása (4 telephelyre)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév
39.	Sugárvédelmi és hulladékmin sítési feladatokhoz tartozó mérések kidolgozása, mér rendszerek biztosítása és a mérések min ségfelügyelete	Mérnök tervezés (1 db engedélyezési dokumentáció)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév