

Radioaktív Hulladékokat Kezel Közhasznú Nonprofit Kft.

2021. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Feltételesen radioaktív folyadékok gyártását szolgáló rendszer átalakítása	Csővezeték (140 m) és tartószerkezet kiépítése (3 db), valamint öregedéskezelési vizsgálatok elvégzése (1 rendszer)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. március	2022. március

2.	Az RHK Kft. alaptevékenységét támogató m szaki kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása	M szaki kutatás-fejlesztési szolgáltatások az NRHT és a KKÁT telephelyen folyó, a nagy aktivitású hulladékok telephelyének kiválasztásáról irányuló kutatásokhoz, valamint a nukleárisüzemanyag-ciklus zárásához kapcsolódóan, m szaki szakértői felülvizsgálatok és értékelések készítése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. június	2024. december
3.	Az RHK Kft. alaptevékenységét támogató földtani kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása	Földtani kutatás-fejlesztési szolgáltatások az NRHT telephelyen folyó, valamint a nagy aktivitású hulladékok telephelyének kiválasztásáról irányuló kutatásokhoz	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. június	2024. szeptember

4.	Nehezen mérhető radioizotópok mérése	Radioizotópok mérése 3 telephelyen 48 hónapon át	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. szeptember	2026. március
5.	Személyi sugárkapuk beszerzése	Sugárkapu beszerzése (4 db)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. június	2022. december
6.	Többpakkeres észlel rendszerek javítása és átalakítása	Többpakkeres észlel rendszerek (5) átalakítása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. június	2023. december
7.	Kompakt hulladékcsomag árnyékoló fedlap beszerzése 2022-2025	Az I-K2 tárolókamra vasbeton medencébe betárolandó hulladékcsomag rakatok tetejére beépítendő vasbeton fedlapok beszerzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. szeptember	2025. március
8.	NRHT f elosztó rekonstrukció és kettős betáplálás kialakítása	Villamos f elosztó rekonstrukciója.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2021. június	2021. december
9.	Demonstrációs lezárás kialakítása és monitorozása a 3. vizsgálati kamrában	Felszín alatti kamra zárófalának építése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2021. szeptember	2022. december

10.	Új targonca beszerzése	Emel gép beszerzése (1 db)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. június	2022. szeptember
11.	NRHT Építési terület betonüzem akkreditáció	Min sített beton gyártásához szükséges akkreditáció megszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. december	2022. december
12.	NRHT beruházási munkáit támogató technológiai tevékenységek ellátása	Beruházástámogatási szolgáltatások	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. március	2024. március
13.	Hidraulikus bontórobot beszerzése	Ipari robot beszerzése (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. szeptember	2022. szeptember
14.	Mobil cementez berendezés beszerzése	Cementez berendezés beszerzése (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. december	2022. június
15.	Elzetes biztonsági jelentés összeállításának elkészítése és a mérnöki gátrendszerhez, hulladékformához, tároló elrendezéshez kapcsolódó koncepcionális tervezés	Mérnöki tervezési szolgáltatás	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. december	2024. december
16.	RADAT adatbázishoz kapcsolódó térinformatikai feldolgozás	Térinformatikai felület kidolgozása (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. június	2022. december

17.	Mélységi geológiai tároló lehetséges helyszíneinek országos felmérése és elzetes értékelése	Földtani értékelés készítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. szeptember	2023. december
18.	A BAF kutatási terület monitoring rendszerének laboratóriumi háttérrel igényl vizsgálatai (2022–2025)	Monitoring rendszer laboratóriumi háttérrel igényl vizsgálatai	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. június	2025. december
19.	KKÁT Látogató- és irodaépület építése	Irodaház építése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. június	2023. december
20.	KKÁT Látogató- és irodapület építés kivitelezési munkáinak m szakai ellen rzése	Irodaház építésével kapcsolatos m szakai ellen rzési szolgáltatások	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. június	2023. december
21.	KKÁT Staefa légkezel átalakítása	Légkezel rendszer átalakítása (1 rendszer)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. december	2023. december
22.	KKÁT tárolócs monitoring és adatgy jt rendszer kialakítása	Monitoring és adatgy jt rendszer kialakítása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. június	2023. december

23.	A paksi atomerőmű leszerelési költségeinek aktualizálása	A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően el kell végezni a Paksi Atomerőmű Leszerelési Tervének a felülvizsgálatát és aktualizálását.	Uniós eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2021. június	2023. december
24.	Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló nem radiológiai célú vízkémiai monitoring tevékenységek vizsgálata	Vízkeimiai monitoring tevékenységek vizsgálatok végrehajtása 1 db létesítmény környezetében	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. március	2024. december

25.	A Nemzeti Radioaktív hulladék-tároló takarítási feladatainak ellátása	Általános és kapcsolódó speciális takarítási feladatok (4242,93 m ² épület, 1790 m cs vezeték), járda takarítási feladatok (398 m ²), az üzemeltetés során elszennyezött textíliák tisztítása (25 kg hetente)	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. március	2025. december
26.	A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére Nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása	Nukleáris létesítmény nukleáris vagyonbiztosítási szolgáltatása (1 db)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2021. június	2022. december
27.	Az RHFT biztonság-növelő programját támogató m szakmai és földtudományi feladatok végrehajtása	Szakmai döntések megalapozásához szakértői közreműködés és biztosítása	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. június	2024. december
28.	A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) emberi erőforrás-gazdálkodási stratégiájának és tervének kialakítása	HR stratégia és gazdálkodási terv kidolgozása (1 db)	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2021. Második negyedév	2021. Második negyedév