
RADAT adatbázishoz kapcsolódó térinfoľmatikai feldolgozás

Vállalkozási szeľzÍidés
1. sz. módosítása

am ely egy részr ől, m i nt Megľendelő (tovább i akban : Megrende| ő)

Neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpľofit Koľlátolt Felęlos-
ségű Táľsaság.

Rovidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.
Székhelye: 2040 Budaöľs' Puskás Tivadar út 1 1.

Cég1egyzékszáma: 13-09-1 16986

Bankszámlaszám: 10046003-00286356-000000l7

Adószáma: l8ó80l88-2-13

Statisztikai számjele: 18680188-3 822-572-13

Képviseletében eljáľ: Dľ' Kereki Ferenc ügyvezető igazgatő

Rendelési szétm: P3OOB-4-O3121

másrészről, mint Válla|kozó (továbbiakban: Vállalkozó)
Nęve: Kőmérő Műszaki, Tudományos' Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Koľlátolt

Felelosségű Táľsaság

Rövidített cégneve: Kőméro Kft'
Székhelye: 7633Pécs,Esztergár L. u. 19.

CéĄegyzékszáma.' 02-09-073058

Bankszámlaszám: 10102440-50970800-01005o03

Adőszáma: 14463242-2-02

Statisztikai számjele: 14463242-7 112-1 13-02

Képviseletében eljár: Kovács Lászlő ugyvezető igazgatő
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között az a1ulírottnapon és helyen, az a1ábbi feltéte-
lekkeljött |étľe:

1. EloznĺÉľypx
A Felek 2022. mź|us l 6-án P300B '4-O3lŻ1ľendelési szźlmon, vállalkozálsi szęrződéskötöttek a ,,RADAT
ad atb ázi shoz kap c s o l ó d ó té ri n fo rm ati ka i fe l d o l go zás,, tár gy áb an.

A szerződés mellékletét is képező Műszaki leírás azttaľtalmazza, hogy aYálllalkozónak a munka ľésze-
ként ęl kell végeznie a RADAT ľendszeľben (fřĺldtudományi adatokái l6rrta.1maző elektronikus rendszer
és adatbázis) táľolt geometľiai és attribútum-adatok szakmái és infoľmatikai szempontból töľténő e|len-
őrzését, illetve szükség esetén javítását is.

A jelenleg mintegy 306 millió ľekordot tartalmaző RADAT rendszeľ feltĺiltése soľán automatikus adat-
ellenőľzéseknek is tiirténni kell, tekintettel arra,hogy a RADAT ľendszeľ használlatasoľán előfordulhat-
nak egyedi és elírás-jellegű alárendelt jelentoségű iáathibák, amiknek az észleléseés kijavítása aválla|-
kozási szęrződés értelm ében a Y állalkoző feladata.

A szerződés megkötését követően' miután aYállakoző megkezdte a munkák elvégzését,kideľült a Felek
számára, hogy a RADAT ľendszeľben tárolt adatok az ęlírćlsokon túlmenően igen"sok szisztematikus és
másfajta egyedi hibát is tartalmaznak, amelyek a koľábbi adatbetö|tések soľän, lll. az adatmigrálások
következtében jöttek létľe' Vállalkoző amunkája soľán összegyújtötte, rendszęl.ęzte ezeket a hibákat.
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RADA T adatbázish oz kapcso Iódó térinfoľmatikai feldolgozás

Az elírások (rosszul rogzíteÍtméľési interuallumok és a kutatóobjektumok nevei, nem reáliS, pontat|anul

megadott, kiugró adatok stb.) mellett a hibák az a|źbbi főbb típusokba sorolhatók bę:

r A RADAT rendszeľ elindítása, tehátŻ0l3 elott keletkezett, aRADAT rendszęrbę migľált kutatási

adatoknak sokszoľ te|jesen eltérő a kezelési, illetve tárolási módja, mint az újabb adatoknak.

o A RADAT rendszęľ elindítása,tęhźń2013 után keletkęzett adatok ęsetébęn is gyakori' hogy az

egyes kutatóobjektumokhozrögzített adatok tárolási ľendszere kutatási fázisonként megváltozott'

o Aszármazási helyek igen gyakran pontatlanul, vagy hiányosan keľültek rögzítésre. Igen sok olyan
adat található a ľendszerben, amelynęk kooľdinátái egyáltalán nem, vagy csak nagy bizonytalan-
sággal határozhatők meg; ezért téľinformatikai felhaszná|ásuk igen nehéz.

. Ugyancsak nem egységesen, igen nagy változékonyságga| keľültek be a ľendszerbe a feldolgozás
soľán a logikai osszeľęndeléshez alkalmazoÍtegyéb ki.ilonböző attribútumok is (pl. a módszeľek,
param éteľek m egn evezése i' távo l s ágértékek, egyed i mintaazonos ítók stb.).

o A RADAT rendszerben egyáltaltn nęm kerültek tárolásra azok a szakmai adatok, ahol a szakem-

berek által meghatározott érték a ,,NINCS'' volt; még azokban a szakmai adatköľökben sem, ahol

ennek konkľét jelentosége lenne. Emiatt ezękben az adatkörökbęn a megfelelő adatok összeren-

delése különösen pľob|émás'
o Egyęs módszeľekh ez (p1. foldtani és tekÍonikai dokumentźiźls) tartoző adatok esetében nęm ęgy-

séges a belső adatok ľészlet-stľuktúrája, ezért ęzeknél _ a szakmai összętartozźls ellenéľe is _ a
feldolgozást csak több részletľę felbontva lehet elvégezni.

o Az azonos jellegrĺ adatok igen sokszoľ eltérő mér'tékegységben kerültek megadásra. Ezek ellen-

őrzése és konvertálása is egy tobblet-lépést igényel.
o A RADAT rendszerben igen sok a dupliktút adat.

A felsoľolt szisztematikus pľoblémák mindegyike olyan jellegű, ami megnehezítette, egyes esetekben

lehetetlenné tęszi az auÍomatizált adatfeldolgozási és konveľziós folyamat kialakítását, amely viszont a

műszaki leíľásban feladatként a Vállalkoző szźlmźra meg Van jelölve.

Fentiek következtéb en _ az auÍomatizáĺlt adatfeldol gozási és konverziós folyamat kialakítása érdekében

- a műszaki leíráshoz képest, az alźlbbi többletf'e|adatok végrehajtása szükséges ahhoz, hogy a RADAT
adatbázis adatai alkalmasak legyenek a szerződéses célul kitűZött, GIS rendszeľbe (Geogľaphical Infor-

mation System - Földrajzi Információs Rendszer) való betöltéshez.

A Vállalkozónak a folyamatban több olyan, aközbeszęrzési eljárás során meghatáľozott feladatok kozött
nem szeľeplő' eloľę nem tervezett, alteľnatív feldolgozási útvonalat is ki kell alakítania, illetve kézi mun-

kával végrehajtandó adatellenőrzési és konveľziós lépést is végľe kell végľehajtania, amely rnűveletek a

tár gy i szerzo dés,,Mrĺ szaki lęír ás" - a n em taľtalm azott.

Az SQL szkripteknél az első lépésben nęmkizárt lekérdęzések soľán a Bodai Agyagkő Foľmáció (BAF)
kutatźlsához kapcsolódó fi'lrásokból mintegy 7000 db CSV f,íjl képzodött. A lekéľdezések eredménye-

képpen előállított CSV-fájlok alapján, szakénoi szempontokat figyelembe vévę kell készíteni szakterü-

letęnkénti sablonokat' amik már a GIS igényei szeľint épülnek fel. Az így előállított több, mint 40 db

egyedi feldolgozó sablon jelenti a további munkák kiinduló pontját.

Ezen túlmenően a P300B-4-03 lŻ1 ľendelési számű szeľződés műszaki leíľáshozképest a Vállalkoző által
készítendő részletes hibalista egy olyan többletszolgáltatéstképez, ami a Megrendelő számára biztosítja
a RADAT ľendszer betöltési moduljainak' illetve egységesített kezelési eljáľásainak felülvizsgálatát és

javítását, de a kĺjzbeszerzési eljáľás soľán kiadott,,Mtíszaki leíľás'' ezt sem tartalmazta, mint elvégzendő

feladat.

A Megľendelő a fenti munkák elvégzése tekintetében bekéľte aYál|a|koző árajěnlatát. A Vállalkozó
kimutatta az elvégzendő munkák őradíj alapján szélmított ellenéftékét, és a feladatok elvégzésére további
82naphatárid(S hosszabbítást kéľt. A Megľendelo megvizsgálta aYál|alkoző áraján|atát és a határido

hosszabbításľa vonatkozőkéréséÍ, és megállapította, hogy az elvégzendő feladatok iIleszkednek (azono-

sak vagy hasonlóak) a ,,RADAT adatbázishoz kapcsolódó téľinformatikai feldolgozts" tárgyű vállalko-
zási szerződés eredeti műszaki tartalmához. valamint a Vállalkoző ćital kért többlet napok, a feladatok
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RADAT adatbázishoz kapcsol ódó téľinformatikai feldolgozás

ütemezésére és időigényére is tekintettel valóban szükségesek a felmeľült munkák elvégzéséhez.
A fentiek alapján a Megrendelĺj ezennel megrendeli aYállalkozőtől azelőbbiekben hivatkozott feladatok
elvégzését, amely szükségessé teszi a Vállalkozási szerződés módosítását.

2. A VÁLLALKoZÁsI sZERZoDÉs ľĺÓoosÍľÁsł
Ad. 3. Az elvégzendő feladatok

A Szeľződés 3. nontiának felsoľolása kiegészül az alábbĺ feladatokkal:
3. 5. Szakteriiletenkénti egyedi fe ldo lgozó sablonok készítése
3.6. Egységes hibalista összeállítása

Ad. 4. Teliesítési hatáľidők

a) A Szeľzodés 4. pontja toľölvę:

A szerződés teljesítésének kezdési ideje: a szerződés hatályba lépését követő első munkanap.
A szerződésben foglalt feladatok mtĺszaki teljesítési határideje: a szeľződés hatályba lépését követő
450. nap.

b) A S'.''ődé.4' pontju h.lyéb" u'ulábbi 
'"nd"lk"'é. 

k".ül'
A szęrződés teljesítésének kezdési ideje: a szęrződéshatályba|épését követő első munkanap.
A szeľz<jdésben foglalt feladatok műszakiteljesítési határideje: aszerződéshatályba lépését kiivető
532. nap.

Ad.5. Vállalkozĺói díi

A szeľződéses áľ teljes összege a ,,Vállalkozői díj részlętęzésę' teljesítési, számlázźlsiés kifizetési üteme-
zéstervezęte'' elnevezésű 3. sz. mellék|et,,,l-4. PoNToK ÖssżpspN'' sorában (D18 cella) szereplő
összeg:

40 788 000 Ft + 27 %o áfa: 51 80o 7ó0 Ft,

azaz: negwenmilIió hétszénnyolcvannyolcezęr forint + 27 % általános forgalmi adó : otvenegymillió
ny ol cszázezer hétszázhatvan foľi nt.

ábbi

A szerződéses áľ teljes osszege a ,,Vállalko zői díj részletezése, teljesítési, szánlźlzási és kifizetési ütenre-
zésÍervezete'' elnevezésű 3. sz. melléklet,,,l-4' PoNToK osszpspN'' sorában (D20 cella) szeľeplő
összeg:

42 826 000 Ft + 27 %;o ź'fa:54 389 020 Ft,
azaz: negyvenkétmillió nyolcszázhuszonhatezq foľint * 27 %o általános forgalmi adó = ötvennégymil-

l i ó h áľom sz ázny olcv anki l en cezeľ hú sz fori nt.

Ad. Mellékletek

A szeruődés 3. melléklete töľölve, helyébe a jelen szerzcĺdésmódosításhoz csatolt 3a. melléklet kerül'
Ennek éľtelmében ott, ahol a szerződés 3. mellékletet említ, a jelen szerződésmódosítás mellékletét ké_
pezć5 3a. me|lékletet kell éfteni.

3. AsznnzooÉsnłonosÍľÁsJoGsZABÁLYIMEGFELELoSÉGE
3.1. A Kbt. l41. $ (2) -(3) bekezdésében foglaltak szeľint:

,'(2)Aszerződés-aKbt.I4I E @vagyKbt.I41.s @ bekezdésbenfogtattfelĺételekvizsgá.ĺaĺa
nélkül - új közbeszerzési eljáľćls lefotytatasa nétkül módosíthaĺó, ha a móáosítas eľedménvekénĺ az
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RADAT adatbázishoz kapcsolódó térinformatikai feldolgozás

ellenéľték novekedłćse - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éľi el az alábbi
éľtékek egłikét sełn
a) az uniós éľÍékhatáľt elérő érÍékú eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,'
b) szolgáltatós, órubeszerzés és építési vagł szolgćlltatósi koncesszió esetén az eredeĺi szerződés ér-
ĺékének ] 0%-áĺ, építési beľuházó's esetén az eredeti szerződéses érték 1 5%-áĺ''
valaminÍ a módosítás nem válĺoztatja meg a szeľződés ólĺalónos jellegét és illeszkedik az eredeĺi
szeľződé s .j e ll e gé hez.

(3) A (2) bekezdésÍ arra a szerződésmódosítósra lehet alkalmazni, amely a szeľződés értékének vóltozá-
sával jór, a szeľződéses jogviszony tĺjbb elemét érintő módosítós eseĺén a nlódosítós azon elemeire,

amelyek az érték váItozásával összefuggenek. '... "

3'Ż. A Felek megállapítják, hogy a módosítás nem változtatja meg aszerzodés általános jellegét, mivel a

módosítás alapján elvégzendő plusz feladatok az eredeti szerződés teljesítéséhez szükségesek. Az
eredeti szęrzodés szeľint a Vállalkozónak a munka részeként el kell végeznie a RADAT rendszeľben
tárolt geometľiai és attribútum-adatok szakmai és infoľmatikai szempontból történo ellenorzését, il-
letve sziikség esetén javítását is. A munka elvégzése során olyan elore nem látható plusz feladatok
keľültek fe|színľe, amelyet a Felęk kellĺíen gondos körültekintés męllet sem tudtak el<ire prognosz-

tizźini. A Vállalkozónak ebben a munkafolyamatban, elore nem tewezett, alternatív feldolgozási
útvonalakat kęll kialakítania, illetvękézi munkávalvégrehajtandó adatellenorzési és konvęrziós lé-
péseket ke|l végľehajtania. A folyamat során egyedi feldolgozó sablonokat kell előállítania, melyek
már a GIS igényei szęľint épülnek fel. A kézi ellenorzés során feltárt hibákľól hibalistát kell készĹ
teni.

Megállapítható a módosítás nem vźútoztatja meg a szęrzódés általános jellegét, hiszęn a szęrződés-
módosítás alapján elvégzendő munkafázis ok az adatbáĺziskęzeléséhez, a feltöltendő adatok kijavítá-
sáľa, pontosításáravonatkoznak, és így illeszkedik azerędeti szerzodésjellegéhez.

3.3. A módosítás eredményeként az ellęnérték nö,vekedése nettó 2.038.000Ft, ami nęm éľi ęl az eľedeti

szerzodéses érték 5%o-át (4,9%o-a). Megállapítható, hogy a módosítás eľedményeként az ellęnérték
n<jvekedése rrenr haladja lnegaz eredeti szęľződéses éľték l\y,'-ćLt így a módosítás megfelel a Kbt.
141.$ (2) bekezdésében foglaltaknak.

3.4' A Fe|ek ľogzítik, hogy a teljesítési határidő a jelen szęrzodésmódosítással megrendelt munkák el-
végzéshezténylegesen szükséges időtanammal keľĹilt csak meghosszabbításľa.

4. EGYÉBRENDELKEZÉSEK
Jelen l . sz. szeľződésmódosítás a Válla|koztsi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal egyutt
érvényes.

A vá|lalkozétsi szęrzódés fentiekben nem említett részei vá|tozatlan tartalommal éľvényben vannak.

A Szerzódés tárgytúképező tevékenység elvégzése elengedhetetlen a Megrendelo számára'

Jelen szętzodésmódosítás a mindkét Fél általi cégszeríi aláírását kovetoen lép hatályba'

Paks,2O23'í#ĺa g: Pécs,2OŻ3.jĺnius 4.ď

6rć:{

Jogi eĺlenjeg}Ęés:

Megľendelő
Dĺ Kereki

Vállalkozó

hĺj .jiĺĺĺi

Pénziigyi ellenjegpö:

(V'r 36067746
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