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Nehezen mérhető mérése a Nemzeti Radioaktívhulladék-taľoló

Vállalko zási szeľző dés

amely egyrészről, mint Megrendelő (továbbiakban: Megľendelő)

Neve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpľofit Korlátolt
Felelősségű Táľsaság.

Rövidített cégneve: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Székhelye: 2040 Budaors, Puskás Tivadarutca 11.

Cégtregyzékszáma: l3-09-1 16986

Bankszámlaszźlm; 10046003-00286356-00000017

Adoszźlma: 18680188-2-13

Statisztikai számjele: 1 86801 88-3822-572-13

Képviseletében eljár: Dr. Kereki Feľenc igyvezeto igazgatő

Rendęlési szám: K5200-00ll22

másrészről, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

Neve: ISOTOPTECH Nukleáľis és Technológiai Szolgáltató Ztrtköruen Működő
Részvénýársaság

R<ividített cégneve: ISOTOPTECHzr1.

Székhelye: 4025 Debľecen, Piac u.53.2. em' 9.

Cég1egyzékszźlma: 09-10-000303

Bankszámlaszttm: l1600006-00000000-17569794(ERSTEBankH. zRt.)

Adószáma: 11804262-4-09

Statisztikaiszámjele: 11804262-7219-114-09

Képviseletébeneljáľ: Veľes Mihály vezéngazgatő

Sze'rződésszám: RHK-ISo/04/2022lsz

(a továbbiakban egyĹittes említésük esetén: Felek) között az alulirott napon és helyen az alábbi
feltétęlekkel jött léte:

1. ELoZIMÍ,NYEK
A Paksi Atomeľőmű üzemeltetéséből és majdani leszeręléséből száľmazó kis és közepes aktivitású
ľadioaktív hulladékok befogadásáľa egy felszín közeli hulladéktáľoló létesült Bźltaapáti község
közigazgatási teľületén. A hulladéktároló üzemeltetője szélesköľű sugárvédelmi ellenőľzést hajt
végre, melynek cé|ja infoľmációszetzés a telephely sugárzási viszonyairól' a személyzet
sugárterheléséľől és a köľnyezetikozegek mesteľséges eredettĺ radioaktív-arLyag taľtalmáról.

A sugárvédelmi ellenórző rendszerek alkalmazź.stxal lehetőség nyílik a hulladéktáľoló
üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek soľán a sugáľvédelmi előíľások betaľtatására, a dolgozók
és a köľnyező lakosság sugáľterhelésének észszeľrĺen elérhető legalacsonyabb szinten tartására és az
esetlegesen kikeľülő ľadioaktív anyagok szétterjedésének megelőzéséľe.

A fenti célkitűzések biztosításźthoz a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok elvégzése
érdekében a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. a kozbęszerzésekľől szóló 2015. évi CXLIII.

ľęndelkezései szerint nyílt közbęszerzési eljárást indított ,,RHK Kft. sugárvédelmi
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Nehezen mérhető radioizotópok mérése a Nemzeti Radioaktívhulladékłáľoló (NRHT) környezetében

monitoring tevékenység (1. részajánl'ati kör: rrNehezen méľhető ľadioizotópok méľése a Nemzeti
Radĺoaktívhulladék_tároló (NRHT) ktirnyezetében'n) tár gyb an.

A lefolytatott eljárás eľedményeként Ajánlatkéľő a Vállalkozót hirdette ki nyeľtesnek az 1.

részajánlati körben, így a Kbt. rendelkezései, az ajánlati felhívás és a közbeszęrzési dokumentum (a

továbbiakban együttesen: ,,Felhívás''), valamint a nyeľtesként kihirdetett aján|at (,'Ajánlat'') taľtalma
alapján Fęlek között az alábbi szerződés (,,Szerződés'') jött létľe.

2. A sZERZooÉs ľÁncył
Nehezen méľhető radioizotópok méľése a Nemzeti Radioaktívhulladék{ároló (NRHT)
környezetében.

3. 
^ZELVÍĹGZENDoFELADAToK

A szerződés keretében Vállalkozónak az NRHT sugárvédelmi környezeti monitoring és kibocsátás-
ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos nehezen méľhető radioizotópok (trícium' radiokarbon,
stroncium, alfa és gamma sugárzók) mérésével kapcsolatos felađatokat kell elvégeznie.

Az elvégzendő feladatok és a megtartandó eloíľások részletezését az l. sz. mellék|et (Műszaki leírás)
tartalmazza.

4, HATARIDOK
Kezdésĺ hatáľĺdő: a szerz(idés hatályba lópését ktivető hĺónap első napja, de nem korábban' mint
a Megrendelő azonos tevékenységekre megkĺitött K5200-00l lT7 rendelési számú vállalkozási
szerződésének lejáratát követő első nap, amiľől a Megrende|ő azt megelőzően 15 nappal értesíti a
Yá||alkozőt. Ennek tęwezettideje: 2022. április 1.

A szeruódésben foglalt feladatok műszaki teljesítési határideje: a szeľződés hatályba lépését ktivető
48. hónap utolsó napja.

A végrehajtásra kerülő feladatok gyakoľiságát és mennyiségét a ,,Vállalkozői díj ľészletezése,
teljesítési, számlźzási és kifizetési ütemezés teľvezete'' táb|ázat (2. sz. melléklet) tartalmazza. A
Vállalkozó a megjelölt mintavételi és eredményszolgźůtatási időpontoktól kizárólag ľendkívüli
esetben, előteljesítési vagy halasztási kérelem benyújtásával és a Megľendelő előzetes
jóváhagyásźxal,vagy ilyen jellegű Megrendelői igény esetén térhet csak el.

5. VALLALKOZOI DIJ
A Megrendelő által becsült mennyiségek alapján számítottYállalkozői díj összege a ,,Vállalkozási
díj részletezése, teljesítési, számlázási és kifizetési ütemezés tervezete" elnevezésű 2. sz. melléklet,
,,A szerzodés teljes összege a szerzódés teljes idő-tartamára'' soľában szereplő cisszeg' ami csak
tájékoztatő jellegű tekintettel aľľa, hogy a Vállalkozó csak a ténylegesen elvégzett munkák után
jogosult vállalkozói díjra:

148.482.400 Ft + 27 %o äfr 188.572.648 Ft,

azaz: sztnnegyvennyolcmillió-négyszáznyolcvankétezer-négyszäz forint + 27 yo általános foľgalmi
ađo:szźnnyolcvannyolcmillió-ötsztnhetvenkétezęr-hatszáznegyvennyolcforint.

A Felek rögzitik, hogy Vállalkozo egységárai (díjtételei)' fedezetet nyújtanak a Vállalkozó
valamennyi, a teljesítés során felmerĹilő költségére és hasznára.

A vállalkozói díj ľészletezését avtťrlalkozźĺsi szęrzódés 2. sz. melléklete (Vállalkozói díj részletezése,
esítési, szämlázási és kifizetési ütemezés tervezete) tartalmazza.
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Nehezen mérhetĺĺ ľadioizotópok mérése a Nemzeti Radioaktívhulladékłároló (NRHT) kömyezetében

A szerzodés megkötésekor az elszámolási díjtételek 2022. évibázisttrakon kerültek meghatáľozásra.
A Felęk megállapodtak abban, hogy a Vállalkozó - előszĺjľ a szerződéskötést kcjvető 12 hónap lętelte
utáni teljesítések esetében - a szerződés időtartama a|att jogosult a tárgyévet mege|ozó, a
szo|gáltatásokľa vonatkozó hivatalos KSH fogyasztóiár-index 100%-val az egységärait (díjtételeit)
megemelni, azzal, hogy amennyiben az árinđex változźsa a vállalkozói díj csökkentését
eľedményezné, akkor a díjak KSH által megadott érték l}}%-val csökkennek.

A fogyasztóiár-index változtsából bekövetkező díjkülĺjnbözet elszámolásának rendj ét a 7 .I. pont
tartalmazza.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben' amennyiben a vállalási árat (díjtételeit,
egységárait) alulpľognosztizźita, az ebből eľedő pluszkĺiltségeket, kiadásokat stb. nem hźrithatja źi a
Megrendelőre' és eZ nem mentesíti a közbeszerzési eljáľásban kiadott dokumentációban, a
szęrzodésben és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a szerződés
megvalósítási ideje alatt éľvényben lévő hazai és EU-s noľmatíváknak, műszaki előírásoknak
szabványoknak megfelelő minőségű telj esítési kötelezettség alól.

6. FIZETÉSIFELTETELEK'szÁnĺlÁZ^S,KIFIZETES
6.1. Fizetésifeltételek

A jelen szeľződés a Kcizponti Nukleáris Pénzügyi Alapból (továbbiakban: KNPA) _ a KNPA kezelője
és a Megrendelő kĺjzött éľvényben |évo, az adott költségvetési évľe vonatkoző támogatási szeľzodés
alap1án _ keľül ťlnanszirozásľa. A KNPA költségvetését évľől évľe hagyja jóvá az országgyulés. A
Megrendelő ennek megfelelőenközzétehet tobb éves szerződésľe vonatkoző aján|ati felhívást akkor
is, ha a támogatttsra irányuló igényt (a következo évek kĺiltségvetési terveit) a jövőben fogja
benyújtani.

A számlákat2p|d-ban kell benyújtani a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kcjzhasznú Nonprofit Kft.-
hez (7031 Paks, Pf. l2., Hrsz: 8803 l2). A ťlzetés és elszámolás pénzneme: HUF.

A Megrendelo kcĺtelęs tbgadni és t-eldolgozni az olyan elektľonikus számlákat, amelyek megfelelnek
az EN 1693l-1:2017 számű európai szabványnak és az Euľópai Bizottság źital e szabványhoz aZ

Európai Unió Hivatalos Lapj áb an kozzétett szintaxi sli stának.

A Megľendeló azigazoltteljesítésľől kiállított szźtm|át- akozbęszerzésekrol szőló2015. évi CXLIII.
tĺiľvény (a tovabbiakban: Kbt.) 135. $ (l)' (5)-(6) és (1l) bekezdésęiben, valamint a Polgári
Törvénykĺinyvľől szőlő 2013. évi V. töľvény (a továbbiakban: Ptk). 6:l30. $ (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szeľinti, a számla kézhezvétęlétől számított harminc napos hatáľidőben - átutalással
egyenlíti ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:l55. $) méľtékű, és a késedelem
iđőtartamtthoz igazodó késedelmi kamatot ťlzet, valamint a Vállalkoző a 2016. évi IX. tcirvény
szerinti behaj tási költségátal ányr a tarthat i géný.

A számlák hatáľidon belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó feltĺinteti a rendelési
szźĺmot, csatolja a teljesítésigazolőjegyzőkcinyvet és az éwényes áfatĺjrvénynek megfelelően tölti ki,
majd nýjtj abe a szźtmlát.

Felek határozott időrę szóló, feléves elszámolásban állapodnak meg, ezért a számlát az źůta|ános
foľgalmi adóľól szolo 2007. évi CXXVII. tv. 58. $-a alapján kell kibocsátani.

A teljesítések igazolása és a számlttk benyújtása a szerződés 2. melléklętében (Vállalkozói díj
részletezése, teljesítési, szźm|ázási és kifizetési ütemezés tervezete) foglaltak szerint történik.

A Megrendelő a szeľződésen alapuló ellenszolgáltatásból ęredő tartozźnával szemben csak a
Vállalkozó által elismeľt, egynemű és lejáľt követelését szźlmithatjabe.

6.2. Számlázás és kifizetés
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Nehezen mérhető radioizotópok mérése a Nemzeti Radioaktĺvhulladék-tároló (NRHT) kömyezetében

A szémlźlkat a Megľendelő átutalással egyenlíti ki a Magyar Államkincstáľ Szekszárdi Fiókjánál
vęzetett 10046003-00286356-00000017 számú szamlĄaről, a Vállalkozónak az ERSTE Bank
Hungary ZRt.-nél vezetett l l600006-00000000-17569794 számű szźmlájfua.. (IBAN:
HU02 1 1 60000600000000 1 75 69] 9 4, közlemény: számla sorszáma)

A 2. sz. mellékletben (Vállalkozoi dij részletęzése' teljesítési, szämlázźlsi és kifizętési ütemezés
teľvezete) megadott előzetes szźtmlź.zási ütemezéstől a valós teljesítés miatt a ténylegesen
megvalósult szám|ázás ütemę eltéľhet, de száml'źuni minden esętben csak a Megľendelő
j óvahagyás áv a|, a telj e s íté s igazolźs kiál lítását követően lehet.

7. ELsZÁMoLÁs
7.I. Az elszźlmolás általános feltételei

A kifizętés valamennyi elszámolási forma esetében a Kbt. 135. $ (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően telj esítésigazolás ellenében tĺirténik.

A Vállalkozői dij részletezése, teljesítési, számlázźlsi és kifizetési ütęmezés tervezetét a vállalkozási
szerződés 2. sz. mellék|ete tarta|mazza.

A 2. sz. mellékletben részletezett teljesítések számlája csak abban az esetbęn nyújtható be, ha az
azokhoz rögzített valamennyi feladat műszaki taľtalmának teljesítése a Megrendelő tital
jegyzőkĺinyvileg igazolt, továbbá megtĺirtént a 7.2. pontban meghatározott, az elszámolás alapját
képezó dokumentumok és adatok átadźĺsa a Megľendelő által igényelt módon, foľmátumban és

felületen, (pl. RHK Mamut vagy BTM-RADAT) valamint 2példányban nyomtatva, hiteles aláírással
ellátva.

A teljesítésigazolásnak legkésőbb a 2. mellékletben rögzitett műszaki teljesítést követő 15 naptári
napon meg kell történnie, a szttm|át a Megľendelő által elfogadott teljesítés dátumától számított 8
naptári napon belül ki kell bocsátani, csatolva a Megľendelĺí arľa jogosult képviselője á|tal aláirt
teljesítésigazo|źst. A teljesítésigazolrás pontos időpontjáról és helyéľől legkésőbb a teljesítésigazolás
előtt 3 munkanappal a Megrendelő éľtesítést küld az éľintetteknek.

A teljesítésigazolőjegyzőkönyv felvételét megelózo ellenőľzésen a Megľendelő éľtesítése alapján a
Kĺizponti Nukleáľis Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) kezelőjének képviselője is ľészt vehet.

A teljesítésigazolő jegyzokonyvekben * hivatkozva a szerzodés megfelelő pontjáľa _ ismertetni kell
az elvégzett munkát, és értékelni kell annak minőségét is.

A teljesítésigazoló jegyzőkönyv képezi a szám|a kiállításának alapjät és annak mellékletét. A
teljesítésigazolő jegyzőkönyvnek ľészletesen tartalmaznia kell az e|ozoękben megfoga|mazott
követelmények 2. mellékleten (Vállalkozói díj ľészletezése, teljesítési, szźmlázási és kifizetési
ütemezés tervezete) alapuló kimutatását.

A fogyasztóiaľ-index változásból szttrmazó követeléseikęt a Felek az 5. pontban foglaltak szeľint
j ogosultak elszámolni egymással.

Amennyiben az 5 . pontban foglaltak érvényesítése a vállalk ozői dij csökkentését eľedményezi, ugy a
vonatkozó díjtétel ára csökken.

^ 
L-1:^-!+!-^:---^1A-+ A- ^ ^-A-1^ 1-:A11t+A^A+ ^- Ał^ +x-,A^-, ^lA!-A^^;^^1, ^^-ł^l^lK^_ l.^lĺ ^1l,Ä^-!+^^ifL L9łgĎrlgĎrš(lá(,rd'ĎL 9Ď (l ĎZćutrrcr l\.l(lllllćtĎćll ąL aLą Lvr v vrrJ vl\JtląJorrr4A rrlvěrvlvrvvll ^vll 9lĄvĎZllvlll.

Ezért a szám|áztsi szabályoknak megfelelően sztikség esetén két különbözo számlát kell készíteni
elszámolásonként:

Eseti tęrmékértékesítés és szolgáltatás. Az áItalános szabályok szerint a teljesítésigazolás
időpontja megegyezik a sztĺmla szerinti teljesítési időponttal, és a teljesítésigazoláson fel kęll
tüntetni a nettó + áfa és a bruttó értéket is' (7.3. pont szeľinti tevékenységek)
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Periodikusan ismétlődő tevékenység. A teljesítésigazoláson a teljesítés tény időpontját, nettó,

áfa és bruttó értékét is fel kell tüntetni. A szám\ázás soľán a teljesítés időpontját az áfa törvény
58' $-a a|apján kell megállapítani, azonban meg|egyzésként a tényleges teljesítés időpontját
(az e|számolással érintett időszakot) is fel kell tüntetni.

Amennyiben a Vállalkozó teljesítésigazolással nem igazo|t munkarészre is számlát állít ki
Megľendelő jogosult a számlát visszaküldeni.

7.2. A tevékenységek elszámolása

Csak a ténylegesen elvégzettmunkák számolhatók el.

A tevékenységek elszámolása a 2. sz. mellékletben szeľeplő elszámolási díjtételek és az adott

elszámolási időszakban elvégzett és igazolt mennyiség a|apján töľténik, a munkákat Megrendelő
külön megľendelését követően kell elvégezni.

A2. sz. melléklet szeńnti mennyiségek - a hatályos monitońng terv, az üzemeltetési tapasztalatok és

a tqvęzętt beruházásokkal kapcsolatos, váľható tevékenységek alapján - tájékoztató jelleggel
kerültek megfatźrozásra. Teljesitésigazoláskor csak a ténylegesen elvégzett munkák számolhatók el,

melyek a 2. sz. mellékletben feltűntetett mennyiségektől _ hatósági előíľás, műszerhiba, üzemviteli

események stb. ęsetén _ eltéľhetnek.

'7.3. A meghibásodott eszközök, berendezések javításának/cseréjének anyagleszkoz költségére
vonatkozó keľetösszeg elszámolása

A felek rögzítik, hogy a Megľendelo a szerződés teljesítés alatt a meghibásodott eszközok
berendezések javításának/cseréjének anyag/e szkozk<iltségére 2. sz. męl|éklet 2.1.8.l pontja szerinti
keretösszegęthattrozott meg, ami nem illeti meg automatikusan a Vállalkozót. Amennyiben ilyen
munka szükségessé válik, aYálIalkozó írásban täjékoztatjaMegľendelőt a meghibásodásról, a javítás

váľható költségeiről. A javítást k<jvetőęn azęlszámolás alapját a tétęles költségvetés (díjalátámasztás)

képezĹ A javítási munkák elvégzése soľán a Vállalkozó jelen szerződés 2. számű mellékletében
meghatärozott, aYá|lalkozó által megajánlott munkadíj érvényesíthető, valamint a javítási' felújítási
munkák felméľését követően a szükséges anyagok tekintetében a Vállalkoző źrajźlnlata mellé a
Megľendelő további ajánlatokat kérhet be. A Vállalkozó, amennyiben a bekéĺt ajánlat(ok)
alacsonyabb ęllenértéket tartalmaz(nak), ezen ellenéľtéket számolhatja csak el a Megľendelő felé.

7.4. Az opcionális rész elszámolására vonatkozo szabälyok

Az opcionális rész a Megrendelő á|tal becsĹilt mennyiségeken felüli javítási munkákľa' monitoring
feladatok fedezetére szolgál.

Az opcionális ľész teľhéľe tĺiľténő munkavégzés a Megrendelő előzetes írásbeli igénye alapján
töľténik a szęrződésben meghatározott feltételek és a 2. sz. melléklętben rögzitett díjtételek
figyelembevételével.

Az opcióként megľendelt munkák ellenértéke nem haladhada meg a nettó vállalkozói díj összegének
10%-át.

Amennyiben az opcionális rész nem biztosít elegendő fedezetet, úgy Felek a szerzođést aLl. pontban

foglaltakat figyelembe véve módosídák.

7.5. Az összegek elszámolásáľa vonatkoző szabźiyok

Az opcionális rész terhéľe is csak a ténylegesen elvégzett és a Megrendelo źital|eigazolt teljesítések
számolhatók el.

Az opcionális ľész elszámolása is tételesen töľténik, a szćmlában és a teljesítés igazolásban is
elkülönítetten kell szeľepeltetni.
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8. AMEGRENDELOELLENORZESIJOGA
A Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek és/vagy Meghatalmazottjának saját területén a
munkavégzés folyamán a megbizhatősági, télrgyi és személyi követelmények ellenőrzését. A
Vállalkozó biztosítja annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a Vállalkozó munkáját folyamatában, aZ
ene kijelölt képviselője útján figyelemmel kíséľhesse.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges
elhelyezését biztosító táľoló létesítményęk biztonsági követelményeiről és az ezzel osszefiiggő
hatósági tevékenységről szóló 15512014. (VI.30.) Korm. ľendelet alapjánaszęrzodés teljesítésének
időtaľtama alatt az oľszágos Atomeneľgia Hivatal jogosult az ellenőrzéséľe.

A Vállalkozó köteles együttműkĺjdni a Megľendelő nevében eljáľó szęrvezetekkel. Esetleges hatósági
ellenőrzések során a Yállalkoző köteles nyilatkozattételľe jogosult képviselő jelenlétének
biztosításával a hatóság ręndelkezésére állni.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzőđés teĘesítésének időtaľtama alatt a Megrendelő
képviselője jogosult a munkavégzés szerződésszeľűségének ellenőrzéséľe, amely magában foglalja a
helyszíni vizsgálatok, mérések, adatok soron kívüli bekérését; a szerződéssel kapcsolatos
okmányokba, valamint az alvállalkozői (szakéĺtői) szerződésekbe való betekintés lehetőségét is.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozőt irásban felszólítani abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a
végzett tevékenység nem halad atewezętt ütembęn és a késedelęm kockázatot jelent a megvalósulás
tekintetében'

A Megľendelő jogosult annak ellenőľzéséľe, hogy a Vállalkozó, illetve alvállalkozői csak az
alkalmazásukban álló munkaeľőt foglalkoztatják a munkavégzés soľán, azaz betaľtják-e a munka
törvénykönyvében irtakat az általuk foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a helyszíni
munkavégzés soľán.

g. MEGRENDELŐÁlrłr,BIZTosÍToTTDoKUMENTUMoK
A Megľendelő a l3.5. pontban felsoľolt szabályzatokat bocsátja a Vállalkozó rendelkezéséľę.

10. A vÁLLALKoZo KÖľľr,ľZETTSEGEI
A Vállalkozó fo kötelezettsége kiterjed aszerződéses teljesítés szakmai, azadott feladatľa vonatkozó'
a szerzoďésben meghatátozott feltételeknek és az atomeneľgiáről szőlő 1996. évi CXu. törvényben
(továbbiakban Atomtörvény) valamint a 15512014. (VI. 30.) Koľmányrendeletben előíľtaknak való
megfelelőségéľe, a megjelölt célľa való alkalmasságźta, a hatáľidőre való maradéktalan teljesítésére.

A Vállalkozó kötelęs a Megľendelőt minden olyan köľĹilményľől haladéktalanul éľtesíteni, amely a
vállalkozás eredményességét és minőségét veszélyezteti, illetve határidőľe való elvégzését gätolja.
Az éľtesítés elmulasztásából eľedő kárért a Vállalkozó a felelős.

A Vállalkozó biztosítja a jelen szeľzódés keretében végzett munkákon dolgozó valamennyi
munkavállalójának és alvállalkozóinak irźnyításźlt, koordinálását és ellenőľzését.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéssel kapcsolatban a KNPA Kezelő által kért
elektronikus adatszolgáltatást teljesítenie kell.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének időtaľtama alatt a KNPA Kęzelő
képviselője jogosult a teljesítésęk szęrződésszeľűségének ellenőrzésére, amely magában foglalja a
helyszíni vizsgálatok, adatszolgáltatások, valamint a szęrzodéssel kapcsolatos okmányokba való
betekintés lehetőségét is, az alvtilalkozői szerződéseket is bęleéľtve.

A Vállalkozó biztosítja a jelen szeľződés keretében vállalt munkák elvégzésén dolgozó
munkavállalóinak és alvállalkozóinak helyi irányítását és ellenőľzését, amelyet a Megľendelő
megbízott képviselőivel egyeztet.
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A Vállalkoző szavatolja, hogy a 3. pontokban részletezett feladatokat a megvalósítás ideje alatt
érvényben lévő jogszabályi előíľásoknak és a vonatkozo szabvttnyoknak megfelelően, az illetékes
hatóságok követelményei és hatáľo zatai szerint' szakszeľtíen v égzi.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szeľződéssel kapcsolatban a pľojektkövetési ľendszeľ' az RHK
Mamut, BTM-RADAT használatźůloz szükséges elektľonikus adatszolgáltatást teljesítenie kell. A
szükséges segédleteket (hozzáférési kódok, sablonok' kitĺiltési útmutató, felhasználói kézikönyv stb.)
a Megľendelő biztosítja a Yállalkozó részérę. A BTM-RADAT betĺlltő adattź.ůláinak előállítása a
Vállalkozó feladata. A már feltöltött és átadott adatok, dokumentumok utólagos javítása a
Me grendelő írásos hozzájérulźlsa után l ehetséges.

A Vállalkozónak a tátgyi munka ellźttására vonatkozóan a Megrendelő által kiadott éľvényes,
beszállítói minősítéssel kell ľendelkeznie (szerződéskaftsi Íeltétel), továbbá a Vállalkoző áůtal' a
szerzőđés a|áirástĺt követően benyújtott minőségügyi és környezetvédelmi teľvet a Megrendelői
észľevételek figyelembevételével véglegesítenie kell, és a munkavégzés megkezdése előtt a
Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A jóváhagyott minőségügyi és környezetvédelmi terv a munka
megkezdésének feltételę. A beszállítói minősítéssel, valamint a minőségügyi és köľnyezetvédelmi
teľwel szemben tźmasztottmegrendelői követelményeket a jelen vállalkozási szerződést megalapozó
közbeszerzésieljárásdokumentáciő jalartalmazza.

Esetleges hatósági ellęnőrzések soľán a Vállalkozó köteles nyilatkozattételre jogosult képviselő
jelenétének biztosításával a hatóság rendelkezéséľe állni.

A Vállalkozó köteles együttműködni a Megľendelő nevébęn eljáró szervezetekkel.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerzodéses teljesítés ideje alatt a munkateľületen más
vállalkozók is végeznek munkát. A Vállalkozó köteles együttműködni ezekkel a szewezetekkel.

A Vállalkozó köteles avźi|alkozás során hiányként felmęrülő adatokat beszerezni, azzal a kitétellel'
hogy eZ nem mentesíti a Megrendelőt a szerződésben rögzített közbenső adatszolgáltatási
kötelezettsége alól.

Rendkívüli esetben a Vállalkozó köteles a vällralkozás kapcsán - jelen szerződés teljesítésével
összefügésben - kelętkezętt adatot, dokumentumot a teljesítésigazolástol fuggetlenül a Megrendelő
részérę haladéktalanul átadni (elektľonikusan és/vagy nyomtatva), a Megľendelő kérése nyomán.

A munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket Vállalkozőnak kell biztositania. Amennyiben a
munkavégzéshez új eszkĺiz válik szükségessé, annak beszeľzése vagy bérlésę is a Vállalkozó feladata
és költsége.

A Vállalkozó köteles a berendezéseit, eszkĺizeit azonosíthatóság végett el nem távolítható jelzéssel
megjelolni.

A bęszęrzések esetében a Vállalkozó kĺjteles a minőségbiztosítási rendszerének megfelelően a
beszállítóit ellenőrizni.

A Vállalkozó köteles a jelen szerzođés teljesítésének ideje alatt részt venni a Megrendelő által
kezđeményezett zsrĺriken, koordinációs értekezleteken, a szakhatóságok és hatóságok tital
kezdeményezett konzultációkon, meghallgatásokon. A kooľdinációs értekezletekre a Vállalkozó
köteles felkészülten érkezni és szükség esetén a Megrendelőt prezentáció segítségével tájékoztatni.

^ 
\/Álĺ^ll-^-a ^ *''_r-^.,A--A^ ^^-A^ 1.:-A-Al^-;^-+;--+^ --^&.,^-^Loĺ -lL^ĺmąolrął

^ 
Y oIloIr\UŻU o lllulll\atvvěávĐ Đvl4tl Äláolvr4ěJvěllozlq ĎZvlLvvlvNvL 4lĄgllllqlllor.

A szerzodés szeľinti fęladatok alapját az illętékes atomeneľgia-felügyeleti hatóság által elfogadott
monitoring program képezi. A monitoring pľogram hatóság által elfogadott módosításának szerzodést
érintő változtsaita Vállalkozó kciteles tudomásul venni. Amennyiben ęlőzők aszerződés módosítását
vonják maga után, úgy a Vállalkozó köteles a szeruődés Kbt. 141. $ szeľinti módosításában a
Megrendelővel együttmúkĺidni.
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11. A MEGRENDBLo roľnr-nZETTsÉGEI
A Megľendelő köteles állást foglalni, ill. éľdemben választ adni a Vállalkozó megkeľesésére
maximum 5 munkanapon belül a munkavégzés szempontjából szükséges azon kérdésekben, amelyek
a jelen szeľződés teljesítése soľán felmerülnek.

A Megľendelő feladata a Vállalkoző źńtal elkészített dokumentációkkal kapcsolatosan fęlmeľülő
kéľdések érdemi megvéůaszolása, a dokumentációk bíľálata és jóváhagyása.

A Megrendelo kĺjteles a szerzodésben ľĺĺgzített fizetési kötelezettségeit teljesíteni.

A Megľendelő köteles a helyszíni munkafeltételeket (az NRHT telephely üzemi területére történő
belépési engedélyeket) biztosítani.

A Megrendelő biztosítj a a szęrzodéssel kapcsolatban a pľojektkövetési ľendszer, az RHK Mamut,
BTM-RADAT használatához szükséges segédleteket (hozzáférési kódok, sablonok' kit<iltési
útmutató' felhasználói kézikönyv stb.) a Vállalkozó ľészére. A BTM-RADAT betöltő adattábláinak
előállítása a Vállalkozó feladata. A betöltött adattźhlák szakmai jóváhagyása a Megrendęlő feladata.

A Megľendelő felađata a saját szewezetei közötti koordináció.

A Megrendelő feladata az éves monitoring teľvek és hatósági adatszolgtitatások elkészítése.

A Megrendelő a Vállalkozónak azúzemi teľületén belĺil munkźúvégző dolgozói részérę biztosítja a
munkavégzéshez sztikséges engedélyeket'

A Megrendelőnek rendelkezésľe kell bocsátania a Vállalkoző szakęmberei által betaľtandó, a
munkateľületen érvényben lévő tuz-,vagyon-' munkavédelmi- és egyéb eloíľásokat.

12. A MEGRENDELo SZoLGÁLTATÁSAI
A Megrendelo a szerzodés létľejöttét követő 5 munkanapon belül 1 pld-ban, digitális formában tltadja
a Váll alkoz ő r észér e az izęme|tetendő műszerek kezelési, karb antartási utasításait.

A Megrendelő biztositja a Yállalkoző munkatáľsai részéte, hogy a munkájukhoz szükséges és a
Megrendel o adattttrttban található dokumentációkhoz hozzáférjenek.

A Megľendelő a Vállalkoző részére egyéb szolgźitatást nem biztosít.

13. ELJÁRÁs A MUNKAvÉGZÉs sonÁľ
A Vállalkozo fe|adata a helyszíni (teľepi) munkavégzés során a saját feladatinak elvégzéséhez
szükséges valamennyi feltétel biztosítása. A Vállalkozó tudomásul veszi' hogy a Megľendelő a
helyszíni munkavégzéshęz sztilitást és szállást nem biztosít.

13.l . A munkavégzés helyszínével kapcsolatos előírások

A Vállalkozó tudomásul veszi és munkavégzésével igazodik aIlhoz, hogy a munkavégzés üzemelő
létesítményben töľténik , és a szerzódés teljesítése során azizemviteli tevékenységek akađályozhatják
a munkavégzésben.

Azuzęmę|ő létesítmény területére tciľténő belépés és taľtózkodás az UT 3610-07 számu utasítás
a|apján fôľténik. Az NRHT te.ĺilętén a mllnkatęn]llęt átaĺĺás-átvétele az NRHT ĺizemel1etése címĺi
(MKE 7.5'-05. számú) eljárásrend alapján történik. Az izemelő létesítményben töľténő napi
munkavégzéshez (7:00-15:00 k<izött) a Megrendelő biztosítja az előíľt bęlso dokumentum
(munkautasítás, MUT) kiadását a Vállalkoző szakęmberęi ľészére, amelyen meg kell jelölni a
munkavégzés helyszínét.

Az NRHT ellenőrzött területén munkavégzésre csak a Megľendelő által biztosított kíséľő jelenlétében
kerülhet sor, illetőleg állandó belépővel ľendelkező személy cinállóan is végezhet munkát, valamint
kíséretet is adhat.
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A munkateľület nem kizárólagosan áll aYti|a|kozó rendelkezésére, ezért a munkatertilet határait és

a felelősségek megosztását a mindenkoľi munkateľület átadáskoľ kell rögzíteni a kiadott
munkautasításon.

Megrendelő megbízottja engedélyezi a munkavégzést a kiadott munkautasításon.

A munkateľület átvételét kcivetőenazottfolyó saját és közľeműködői tevékenységértatovábbiakban
a Vállalkozó a felelős.

A Vállalkozó köteles alkalmazottjaival megismertetni a Megrendelő valamennyi, a szerz(\dés
teljesítésével kapcsolatos üzemi szabá|yzatát és elĺĺírásait, biztonsági rendszabályait és egyéb
utasításait. Ennek megtöľténtét a Vállalkozó dokumentźija, és dokumentációt Megľendelőnek átadja.
Ez célszeruen ęgy oktatási jegyzokönyv, amely tartalmazza az oktatáson ľésztvevők nevét, az oktatás
dátumát, az oktatás témaköreit' valamint az oktatás értékelését.

A megľendelés teljesítése során a Vállalkozó köteles a szolgáltatásait oly módon nyújtani, hogy ne
v eszély eztesse a biztonságot.

13.2. A munkavállalók szakképzettségével kapcsolatos előírások

A Vállalkozó kötelęs kizárőllag hozzáértő, az adott munkáľa előíľt szakképzettséggel rendelkező
munkaeľőt alka|mazni a szerzodés szerinti munkák elvégzéséhez.

A Vállalkoző az źůtala alkalmazott személyzet és munkaeľő vonatkozásźtban köteles betaľtani és

végrehajtani a mindęnkor érvényes munkajogi, munkavédelmi és egészségügyi szabályokat.

A Vállalkozó szakemberei csak azon a munkaterĺileten alkalmazhatők, amelyre a vonatkozó
ľendeletek szerinti szakmai képesítéssel és foglalkozás egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálattal
ľendelkeznek és a ľendeletek által előíľt kötelező vizsgakövetelményeket a Megrendelőnél éľvényes
helyi szabá|yozás szerinti vizsgźĺk letételével teljesítették. Különös tekintettel kell lenni a487/2015.
(XII.30) Kormányľendelet előírása szeľinti megfelelő fokozatú végzettség (sugárvédelmi vizsga)
meglétéľe.

13.3. Munka- és tűzvédelmi követelmények

A Vállakoző helyszinen eljáró munkavállalóinak az źilandó belépő káĘźhoz tartoző érvényes
oktatásokkal kell rendelkeznie: Fizikai védelem, BEITA{RHT, Biztonsági kultura és NRHT/ MSSZ
modulokból. Az oktatási igényt minimum 20 nappa| a munkavégzés megkezdése előtt jeleznie kell a
Megľenđelő felé.

A munkatertileten munka- és trĺzvédelmi feltételek teljes kĺjrű biztositása a Vállalkozó kizárólagos
feladata. Vállalkozónak biztosítania kell az ijzęmęlő létesítményben a megközelítési és menęktilési
útvonalak szabadon hagyását, az esetleges változásokat egyeztetnie kell a Megľendelő képviselőjével.

A Megrendelő illetékes szervezetei jogosultak a munkavégzés tűz- és munkavédelmi ellenőrzésére,
felügyeletére. Ha az el|eĺórzés során közvetlen súlyos veszé|yeztetést tapasztal vagy a munkavégzés
a vagyonbiztonságot veszélyezteti, jogosult a munkavégzést azonrlal leállítani és a szabźůyséľtőkkel
szembęn eljárni.

A munkavégzéshez szükséges általános védőeszközökről, munkaruházatról a Vállalkozó, ill. annak
alvál'lalkozói kötelesek gondoskodni, kivéve az MSSZ szerinti kiegészítő védőeszközöket.

Baieset esetén a munkabaiesetek kivizsgáiása, bejeientése, nyiivántanása a Váiiaikozó feiađata. A
bekcivetkezett munkabalesetről a Yálla|kozónak minden esetben tájékoztatnia kell a Megrendelőt.
Súlyos munkabaleset esetén Megrendelő felé a bejelentést legkésőbb a munkavédelmi hatóság felé
történő bejelentéssel egyidőben meg kell tennie. A baleset kivizsgálási folyamatában egyeztetés
alapján a Megrendelő is ľészt vehet, azonban súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés esetén
Vállalkozó a kivizsgálási folyamatába a Megrendelőt kĺiteles bevonni.
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13.4. Utasítások

A vállalkozás folyamán a Vállalkozó köteles a Megľendelő utasításai szerint eljárni. A Megľendelő
célszerűtlen, vaEY szakszęrűtlen utasítása esetén a Vállalkozó a Megľendelő figyelmét erľe felhívja.
Amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenéľe fenntartja utasítását, Vállalkozó köteles a
munkát a Megrendelő kockázatźra elvégezni, kivéve' ha az jogszabály, vagy hatósági előíľás
megséľtésével, i lletve él et- és vagyonbiztonság v eszé|y eztetésével j áĺĺ'a.

A Megľendelőt a közbęnső beavatkozéls joga megilleti, miszeľint a kivitelezés folyamán, ha
nyilvánvaló, hogy a teljesítés hibás lesz, a teljesítés előtt is kérheti a hiba kijavítását, illetve a munka
újbóli elvégzését.

l 3.5. Üzęmi szabályzatok

A Vállalkozó köteles a szolgáltatásait oly módon nyújtani, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságot.

A Vállalkozó köteles alkalmazottaival és alvállalkozóival betaľtatni a Megrendelő valamennyi, a
szerződés teljesítésével kapcsolatos vonatkozó üzemi szabźiyzatěú, előíľásait, biztonsági
rendszabályait és egyéb utasításait, ha bármely szeľződés szerinti munkát a telephelyen végeznek el,
továbbá szolgtitatásait oly módon nyújtani, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságot.

A szerzodés hatálya alá tartoző, az NRHT üzemi teľĹiletén tĺjrténő munkavégzés soľán az althbi
szabály zatok betaľtás a és fi gye lembevéte l e köte l e ző :

MKE7.5-05 ANemzetiRadioaktívhulladék-Táľolótizemeltętése
sZ-0260 Táľoló létesítmények és telephelyek monitoľozása;

SZ 1020-03 NRHT Munkahelyi Sugáľvédelmi Szabályzat;

sZ 1340 Munkavédelem rendje;

sZ 1940-03 NRHT Tűzvédelem ľendje;

sZ3750 ABátaapźlti Nęmzeti Radioaktívhulladék-tároló Kibocsátás-ellenőľzési
Szabályzata;

SZ 3850 ABátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék{áľoló Kĺirnyezetellenőrzési
Szabźůyzata;

UT2Ż40-03 Teljesítésigazolásrendje;

UT 3610-01 A minősített adat védelmének rendje;

UT 3610-07 Nemzeti Radioaktívhulladék-táľoló (NRHT) területéľe töľténő belépés és

tartózkodás rendje

UT 3610-08 Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) vagyonvédelme

UT-4202-02 Publikációkközzététęlénekrendje;

UT 7505-0l AzNRHT fióktelepen keletkező hulladékok kęzelése

UT 7505-05 Nemzeti Radioaktívhulladék-taľoló Balesetelháľítási és Intézkedési Terve;

UT 7505-20 Felszín alatti közlekedés az NRHT telephely teľtiletén;

UT 7509-02 Az alkohol- és dľogpolitika végrehajtásának ellenőľzése.

A fenti szabályzatokat, utasításokat a Megľendelő a munkavégzés megkezdése előtt elektronikus
formában źúaĄa a Vállalkoző részérę.

13.6. Vagyonvédelem

A tárgyi munka végleges tltvéte|éig az anyagokban, beľendęzésekben keletkezo kárt és kockázatot a
Vállalkozó viseli.

A Vállalkozőnak egyĹitt kell működnie a Megrendelővel a munkateľületen levő, a Megľendelo által
kezelt nemzeti Vagyon' valamint harmadik személy tulajdonában lévő vagyontárgyak megvédésében,
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továbbá munkafoly amatát úgy m egtervezni és lebonyol ítani, ho gy :

biztosítsa a vagyontáľgyak épségét;

ne károsítson meg' ne zárjon el, ne torlaszoljon el semmilyen vezetéket, geodéziai alappontot

vagy egyéb beľendezést;

ne káľosítson meg művelt teľületeket, telepített növényzetet, pázsitot és ültetvényt.

A fenti követelmények elmulasztásából származő káľokat aYállalkozónak kell viselnię.

A tárgyi szerződés teljesítése soľán a Vállalkozó tulajdonát képezo beľendezések' eszközök
biztonságo s táľolás áró |, őrzésér ól a Y állalko zónak kel l gondo skodnia.

13.7. Környezetvédelem

A Vállalkozőnak oly módon kell szerveznie és végľehajtania valamennyi munkafźtzisát, hogy az

megfeleljen a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tcirvénynek. A
munkavégzést úgy kell megtervezni,hogy az a legkisebb méľtéktĺ kcirnyezetterhelést és igénybevételt
okozza, mege|őzze a környezetszennyezést és kizárja a kömyezetkáľosítást és a minimumra
csökkentse a kömyezetľe gyakoľolt teľhelő hatásokat és kockázatokat.

A Vállalkozó koteles az tltadott munkateľületet mindenkoľ tisztán tartani és a munka soľán a
k<imyezetvédelmi' sugárvédelmi k<ivetelményeket megtaftani, illetve megtartatni. A Vállalkozó köteles
a munkája során a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a22512015. (VIII. 7.) Korm.
ľendelet és a30912014. (XII. l l.) Koľmányrendelet előíľásait betaľtani.

Környezetszennyezés bekövetkezése esetén a szennyezés felszámolásáért, a környezet eredeti
ál|apotttra való visszaálllításáért a Vállalkozó a felelos.

Amennyiben a Vállalkoző a fenti feladatokat a Megrendelő íľásbeli felszólítása esetén sem végzi el,

Megrendelőnek jogában áll azt aYźilalkozó költségére másokkal elvégeztetni.

A nrunkavégzés során a környezetvédelmi jogszabályok és hatósági előírások bętartásáért a
Vállalkozó a felelős. A jogséľtő tevékenységéľt való egyetemleges felelősség alól a Megrendelő a

környezet védelmének általános szabá|yairől szóló 1995. évi LIII' törvény I02. $ (2) bekezdésében
foglaltak szerint mentesül.

A hulladékot Vállalkozó köteles a munkateľĺiletľől eltávolítani és az előírásoknak megfelelően
kezelni.

A Vállalkozónak biztosítania kell a Megrendelő környezetvédelmi ellenőrzéseinek lehetőségét és

kötele s az e|lenórzé sekęn feltáľt hiányo s ságokat megszüntetni.

14. Áľłołľoo oorUMENTÁcIÓKpÉLnÁľYsZÁMA
A Vállalkoző az általa elkészített dokumentumokat az alábbi példányszámban adja ti a Megrendelő
részére:

mennyiségi teljesítésľe készített változat (M01 kódú zsűľi példány): l pld. digitális
adathordozón' szükség szerint feltöltve az egyeztetett felületre (RHK Mamut vagy BTM-
RADAT);
*:^A^A*: +^7:^^!+A^-^ 1,A^-!+^++ ĺi^.,!+^++ ,,Á-1^-^.{+^++\ .'Álínryof . ? nlÁ nrrnmfątnff .Fnmólron
rrrrrr\rĎvěr LvrJvĎrlvJrv \vDZlLw!! \'avlLvLL' vwěrvěvJllvvv) fgLLvLgý rvllllwvBr!'

1 pld. digitális adathordozón, valamint feltöltve az egyeztetętt felületľe (RHK Mamut vagy
BTM-RADAT).

A digitális adathoľdozón (CD/DVD) a dokumentumot szerkeszthető (Word, Excel) foľmátumban, és

pdf formátumban is át kell adni. Egyéb szźtmitőgépes pľogramok alkalmazása is megengedett,

amennyiben azok használatáľa a Megrendelő engedélyt adott.
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A szerzodésben rilgzitett példányszźlm feletti többletpéldányok szźi|itására a Vállalkoző térités
ellenében, eseti megľendelés alapján, maximum 10 munkanapos szállítási hatáľidővel kötelezettséget
vállal.

15. KÉ,SEDELMEK
A Vállalkozó kĺjteles a Megľendelőt minden olyan kĺiľülményľől haladéktalanul értesíteni, amely a
saját, vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában az titemterv szerinti előrehaladást, a hatáľidők
betartását gátolja, illetve v eszé|y ezteti.

Az ilyen értesítésben ki kęll térni a késedelęm okáľa, a várhatő időtartamźra és a tewęzęttjavító
intézkedésľe.

A Megrendelő a Vállalkozó bejelentését a leheto legrövidebb időn belül kiéľtékeli.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozőt irásban felszólítani abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a
végzett tevékenység nem halad atervezett ütemben és a késedelem kockázatot jelent a megvalósulás
tekintetében. Ebben az esetben a munkák elvégzésének gyorsítása érdekében tett intézkędésekre
hivatkozva sem számolhat fel többlet költséget, éslvagy dijat a Vállalkozó.

Amennyiben a Yźilalkozó a munkákat kizárólag a Yá|lalkozónak felľóható ok miatt nem teljesíti
hatáľidőľe, Megrendelt5 a28.l. pontban rogzitett kötbéľt jogosult érvényesíteni.

t 6. sZEF(ZooÉ s n s o KMÁNYo K I<EZELÉ)S E, IN Fo nivlÁc I Ó K PUBLI xÁlÁsł
A jogszabályok által megkĺivetelt esetek kivételével a Vállalkoző nem tehęt közzé sęmmiféle
kĺizleményt vagy nem bocsáthat ki semmiféle információt a szerzódést, az elvégzendő feladatokat
vagy azokĺak báľmely részét illetően a nyilvánosság, a sajtó, a vá||alatvagy bármely hivatalos testület
tagtrarészére, hacsak a Megrendelőtől nem kap arra előzetes íľásbeli hozzájáru|ást.

A Megrendelő érdekköľébe eső infoľmációkat aYá||alkozó más munkáinál nem haszná|hatjafel a
Megrendelő írásos engedélye nélkül.

A Megľendelő tulajdonába l.artozó információk nem a Megľendelő állományába tartoző személyek
által torténőkilzzététele esetén a,,Publikáciőkközzétételének ľendje'' megnevezésű utasításban (UT
4202-02) foglaltak szeľint kell eljámi.

17. SZABADALMI JOGOK
Megrendelo a szerződés keretében késziilt dokumentumokat, értékelésęket, jelentéseket saját
műkcidé si körén belül korlátozás nélkül felhasználhatj a.

A Yállalkozo csak olyan oltalom alatt álló műszaki megoldásokat és/vagy technológiákat
alkalmazhat, amelyekhez a Megľendelő előzetesen íľásban hozzájáru|t ily módon tisztázva a
jogkövetkezményeket a Felek között. A szerződés értelmezése szempontjából jogi oltalomban
ľészesíthető szellemi alkotásnak minősül minden olyan alkotás' amely a vonatkozó jogszabályok
szeľint minimum szęrzőĺjogi védelemben ľészesül.

Amennyiben a fentiek ellenére bármely harmadik Fél részéľől védett jogai séľelme miatt kárigény
meľülne fel, úgy a Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt a káľigénnyel szemben, és vállalia a
jogséľtésből eredő felelősséget.

A Felek megállapodnak, hogy a szerzőđés teljesítése soľán keletkező új szellemi alkotáshoz
kapcsolódó valamennyi vagyoni jog Megrendelőt illeti. A keletkezo szellemi alkotással a Megľendelő
szabadon ręndelkezhet, de egyedi felhasználásra Vállalkoző a Megľendelő jóváhagyása alapján
átengedheti H armadik félnek, vagy szem élynek.

"t
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A fentiekre tekintettel a vállalkozői dij magába foglalja a jelen szerződés tárgyában megjel<ilt
terjedelemben a jogvédelemben részesíthető felhasznált és keletkezętt termékek ellenszolgá|tatásźtt
is.

18. sZABvÁNYoK, MINosEGBIZTosÍľÁs, FELÜGYELET' ľłľÚsÍľÁs,
xÉpnssÉG_vIZSGÁr,łľ

A Vállalkoző kotelezettséget vállal arľa, hogy a szęrzódés szerinti tevékenysége során betaľtja a
következő szabványok és azok visszavonása esetén a helyettesítő szabvźny(ok) vonatkoző e|őirásait:

ISo 10005:2018 Iľányelvek minőségtervekre,

MSZ EN ISo 10012:2003 A mérési folyamatokľa és a mérőbęľendezésekľe vonatkozó
követelmények,

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboľatóriumok felkészültségének
általános követelményei.

A kötelezoen előíľt szabványoktól való eltérés esetén a Vállalkozőnak bizonyitania kell (egyéni
bizonyítási kĺjtelezettség) az źitalaválasztott megoldás szabvánnyal való egyenéľtékűségét (legalább
azt az eredményt kell nýjtania, amit a szabvźny betartása eľedményezett volna) és azt a

Megrendelővel jóvá kell hagyatnia.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes idotaľtama alatt az alábbi, vagy azokka|
egyenéľtékű érvényes minősítésekkel ľendelkezni, valamint a Vállalkozó kötelezettséget vá||al aľľa,
hogy a szeľződés szeľinti tevékenysége soľán betaľtja a következő (vagy azokkal egyenéľtékű)
szabványok, illetve azok visszavonása esetén a helyettesítő szabvány(ok) vonatkozó eloírásait:

MSZ EN ISo 900 1 : 20 1 5Minő ségirány itźtsi ľendszeľek ;

MSZ EN ISo 1 400 1 : 20 l 5 Körny ezetközpontű irźtnyitási ľendszerek ;

A Vállalkozó köteles továbbá a tźrgyi munka ellátására vonatkozóan a Megľendelő által kiadott
képességvi zsgálati igazolással is ľendelkezni (szeľző déskaft s i feltéteĄ.

A képességvizsgálati igazolrás megszerzéséhez szükséges đokumentumok és előíľt Megrendelői
vizs gál atok tekintetében Feleket e gytittműködé si kötel ezettsé g terhel i.

A Vállalkozónak biztosítania kell' hogy minden tevékenysége szabtůyozott és ellenőľzött
köľülmények között, a Megrendelő iľatmegőrzésľe vonatkozó előíľásai figyelembevételével
történjen.

A Vállalkozo atevékęnységét a Megľendelő által jóváhagyott minőségiĺgyi és kĺirnyezetvédelmi tęľv
alapján végzi. A minőségügyi és kĺirnyezetvédelmi teľvet a munka megkezdése előtt kell a
Megrendelővel jóváhagyatni. A minőségügyi és környezetvédelmi tervet jóváhagyás céljából 1

eľedeti példányban, cégszeru aláírással ellátva kell a Megrendelő részére átadni. A Megrendelő a
benyújtott dokumentumok értékelését öt munkanapon belül elvégzi és _ amennyiben szükséges _
hiánypótlásľa hívja fel a VállalkozoÍ. A Megrendelő által megjelĺilt hiányosságok pótlását a
Vállalkozó egy alkalommal, a hiánypótlásban megadott határidőre köteles teljesíteni. A Megrendelő
a hiánypótolt dokumentumokat öt munkanapon belül értékeli és amennyiben azok a hirĺnypótlási
felhívás észrevételeit maľadékta|anul teliesítik. a teľvet ióváhasvia" melv után lehetősée nvílik a
dokumentum elszámolásáľa.

A Vállalkoző a sajt.ľr és alvállalkozőval töľténő teljesítését részletesen szabályoző minőségügyi és

környezetvédelmi tervet azMSZ EN ISo 9001:2015, MSZ EN ISo 14001:2015, valamint az ISo
10005:20l8 szabványok figyelembevételével készíti. Amennyiben a teljesítésben részt vevő más
személy nem múködtet MSZ EN ISo 9001:2015, valamint MSZ EN ISo 1400l''2015 szabványok
szerinti minőség- és környezetirányítási ľendszeľeket, úgy minőségügyi és köľnyezetvédelmi tervben'

szabźiyozni kell a teljesítésben ľészt vevő más személy á|ta|végzett feladatokvagy
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minőségbiztosítását.

A követelményeknek való megfelelést bizonyitani kell. A követelményeknek való megfelelés tárgyi
bizonyítékait és mindazon dokumentumokat, feljegyzéseket, amelyek szükségesek lehetnek bármikor
a koľábbi töľténések felülvizsgáIattthoz, ľendszeľezett formában meg kell őrizni, és biztosítani kell,
hogy hozzáférhetők legyenek a Megrendelő ľészéľe.

A minőségtigyi és környezetvédelmi tervet a Vállalkozónak folyamatosan karban kell tartania, az
abban történt változásokról a Megľendelőt tźýékoztatni kell és a vá|tozásokat a Megrendelővel
előzetesen j óváhagyatni szükséges.

A Vállalkoző a minőségügyi és környezetvédelmi tervét évente kötelezően felülvizsgálja, a
felülvizsgálat eredmény érĺ3l a Megľendel őt tájékoztatja.

A Megrendelő a Vállalkozó minőségbiztosítási és környezetvédelmi tevékenységét folyamatosan
felügyeli (minőség- és környezetfelügyeleti tevékenység), melyetmaga, vagy képviselője iÍján|átja
el. A Megrendelő ellenőľzési tevékenységének keretében keletkező dokumentumokban foglaltakat
(eltérések felszámolása, intézkedési teľv végrehajtása stb.) aYál'lalkozó köteles végrehajtani.

A Vállalkozőĺak biztosítania kell, hogy minden tevékenysége ellenőľzött köľülmények között
tĺiľténjen. A Vállalkoző a je|en szerzodés teljesítésével kapcsolatos iľatait, dokumentumait, a
jogszabályok' valamint a Megrendelő eloírásainak Íigyelembevételével kell kezelnie és megőriznie.

A Vállalkozó minőségügyi és környezetvédelmi teľvének a fentieken kívül az alábbiakat is
tartalmazni kell:

A Vállalkozó minő s ég- és kt)ľny ezetirányítós i s zervezete :

- A minőségiľányítási kéľdésekben a minőségirányítási szakember képviselje aYál|alkozót, aki
köteles összehangolni munkáját az alvállalkozóival, a Megľendelő részére a projekt
helyszínein dolgozó további Vállalkozókkal, valamint a minőség- és kömyezetfelügyeleti
tevékenységet végzőkkel.

- A környezetvéđelmi kérdósekben a környezetvédelmi szakember képviselje a Vállalkozót' aki
köteles összehangolni munkáját az alvá|lalkozóival, a Megrendelő részére a projekt
helyszínein dolgozó további Vállalkozókkal, valamint a minőség- és környezetfelügyeleti
tevékenységet végzőkkel.

A Vállalkozó minőség- és környezetirányítási feladatai:
A Vállalkozó kĺjteles a szęrzodéstől vagy a jőváhagyott minőségtigyi és köľnyezetvédelmi teľvtől
való eltéréseket azonnal íľásban jelenteni' azok akadályait haladéktalanul feltárni, és megtenni a
hely r ei gazitásho z szük s é ges intézkedés eket.

EĘóľási, együttműködési kotelezettségek:

- A Vállalkozó együttműködik a Megrendelő ellenĺíľzési tevékenységét végzőkkel.

- A Vállalkozó köteles közreműködő segítséget nyújtani a Megrendelőnek _ biztosítva aktr a
munka leállítását is _ a vizsgtiat, ellenĺĺrzés elvégzéséhez, illetve annak megállapításához,
hogy a munkavégzés a jelen szęrzodés követelményeinęk megfelelően töľténjen.

A Megľendelő által feltáľt eltérésekęt, hiányokat aYźilalkozónak a Megľendelő által ellenőrizhetően,
nyomon követhetően, naprakészen kell kezelni.
Ą ,:4łlzą!! rr,llnlrn '1 

\-/.4!lnlLnzĄr.ąL fe!ľÁhÍłfń nąeĺnt.ąľtácáaq ĺ-,iqq721zezethetł\ elféľéci c hián._,nk/ l vvĎlvl! Illqru\q u Y urlgll\vlvllul\ lr|qÖg!$rl4Jurg v!!vrvÚI'

kezelésének nem megfelelése esetén a Megrendelő a munkát felfuggesztheti, leállíthatja' Az ebből
eredő költségek a Vállalkozót terhelik.

A Vállalkozó kötelęs a tevékenységének minőségre vonatkozó dokumentumait naprakészen vezetni
és azokat ellenőrzésľe a Megrendelő kéľése esetén részéľę átadni. A Megrendelő által feltárt
hiányosságokat a Vállalkozó köteles haladéktalanul felszámolni.

't
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A Vállalkozó teljes méľtékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerzłĺdés
dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfelelj en.

Ha Megrendelő nem végezminőségvizsgálatot Vagy ellenorzést, esetleg nem táľ fel hibás tervet, árut,
vagy szolgźitatäst, aYźila|kozó nem mentesül a jelen szerződés szerinti kötelezettségei alól.

lg. TIToKTARTÁS
A Megrendelő és aYálla|koző a szerzódéses tevékenység során tudomására jutott, nyilvánosságľa
nem hozható információkat harmadik személlyel nem közölhetik' kivéve, ha erľe a másik Féltől íľásos
f elhata|mazást kapnak.

Amennyiben a Vállalkozó a titoktartásra vonatkozó ľendelkezést megszegi, káľtérítési
kötelezetts é ggel 1artozik helytállni.

20. A SZERZODES
sZEMELyÉľnľ

uÓoosÍľÁsł, vÁlľozÁs A sZERZoDo FELEK

A jelen szerződés módosítása kizétrolag a Kbt. l41. $-ában foglaltaknak megfelelően töľténhet.

Nem minősül szeľződésmódosításnak a Felek cégegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen
a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező vź'Jtozäs, továbbá a
szeľződéskötés és teljesítés soľán eljáľő szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekcivetkező
vźitozás. Az említett változáso|<ről az érintett fél a másik felet - az esęt körülményeitől fiiggően _
vagy elózetesen íľásban l0 napos határidővel vagy avźútozźls bekövetkezését (bejegyzését) követő
10 napon belül köteles éľtesíteni.

A fęlek rogzitik, hogy a,,Vállalkozói díj részletezése, teljesítési, szźlmlázási és kifizetési ütemezés
tervezet"-ben a szźmlźLk kiál|ítźLsáľa vonatkozó időpontok és a mennyiségek szigorűan tervezett
jellegűek, ezért sztłmlázásra a feladatok tényleges megvalósulásának megfelelően van lehetősége a
Vállalkozónak. Ennek megfelelően a Felek a tewezettől eltérő számlázási ütemezést és/vagy
mennyiségi teljesítést, amennyiben azok nem érintik sem a szerződés időtartamtÍ, sem a vállalkozói
díj nagyságát,kiztrőlag a teljesített mennyiségeket, aszám|ázási illetve a kifizetési időpontokat' nem
tekintik a vtilalkoztsi szerzođés módosításának. Ebben az esetben a tényleges megvalósuláshoz
igazodőan a változások kezelése a szerzodés mellékletét képező ,,Vállalkozói díj ľészletezése,
telj esítés i, szźmlázási é s k i fi zeté s i ütem e zé s " aktua|izál ás áv al töľténik.

A Kbt. 142.$ (3) bekezdése szerint semmis a szerződés módosítása, ha aZ arra irányul' hogy a
Vállalkozót mentesítsék az olyan szęrződésszegés (illetve szerzódésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értvę a felmondás vagy elál|ás jogának gyakorlását - alkalmazźlsa alól,
amelyéľt felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra iľányul, hogy a Megľendelő átvállaljon a

Yállalkozőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzódés alapján a

YáIlalkozőt teľhelő kockázatokat. Jogutódlás esetén a Felek kötelesek a jogutódlás tényéről egymást
előzetesen tájékoztatni.

A Vállalkoző személye csak az alźlbbi esetekben változhat meg:

a) ha a t4l. $ (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételęknek megfelelő egyéľtelmű szerződéses
rendelkezés alapján a-iogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága érdekében ilyen
szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez ťlnanszirozást nyújtó jogi személy vagy az
általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b) ha a Vállalkoző személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesülésének, szétválásának vagy a jogutódlással megszűnés más esetének kcivetkezménye,
vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következlkbe, ahol egy gazdasági egységként
működő teljes üzletág (ahozzá1artoző szerződésekkel, eszkcizökkel és munkavállalókkal) _

társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti
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ęgység átruhźyásra kęľül jogutódra' vagy aZ eredeti szerzodo félľe vonatkozó
fizetésképtelenségi eljáľás soľán keľül a szerzodés átruhźnésra;

c) ha a szęrződésbę lépő jogutód nem á|| a közbeszerzési eljáľásban alkalmazott kizáľó ok
hattůya a|att, - az ajétnlattevőľe irányadő szabályok szerint, a 138. $ (2)-(4) bekezdésének
alkalmazźsával megfelel a kozbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági
követelményeknek és a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásánaka megkeľülését célozza.

A Vállalkoző személye a fenti eseteken kívül csak új közbeszerzési eljárás eľedményeként
vźůtozhat. A jogviszony egyéb elemeinek változtattsźna a l4l. $ ľendelkezéseit kell alkalmazni.

A Megľendelő szęmélyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt. alkalmazásának
megkeľüléséľe.

2l. A szpnzóDEs TELJEsÍľnsÉľpľ nnszľvpvox
A Vállalkoző 3. szźtmú mellékletben (Az alvállalkozók, szakemberek' az alkalmasságnál bemutatott
szeľvezetek, személyek jegyzéke) felsoľolt cégeket foglalkoztatja alvállalkozóként a szerződésben
foglalt munkáknál.

A jelen szęľződést a Kbt. l38. $-ában foglaltaknak megfelelően a Vállalkozónak és az źitala bevont
szewezet(ek)nek, illetve szakembereknek (a továbbiakban együtt: alvállalkozó) kell teljesíteni. (Az
alvtila|kozők és az értékeléskor figyelembe vett szakember ek jegyzékét a szerzódés 3 . sz. melléklete
tarta|mazza). Megľendelőkizárja pľojekttáľsaság létľehozását aYál|alkozó vonatkozásában.

A Vállalkozó a teljesítéshez az a|ka|masságának igazolásábantésztvett szervezetet a Kbt. 65. $ (7)

bekezdése szerint, azeljźrásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65.

$ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint kötelęs a teljesítésbe
bevonni az alkalmasság igazolástůloz bemutatott szakembereket. E szewezetlszemé|y bevonása
akkor maradhat el, vagy helyetttik akkor vonható be más (ideértve az élta|akulás, egyesülés' szétválás
útián történt iogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozo e szewezet nélkül vagy a helyette bevont új
szetvęzęttel is megfelel azoknak az alka|massági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.

A Vállalkozo az alkalmasság igazo|ására a3. számű mellékletben (Az alvá|lalkozók, szakemberek,
az alkalmasságnál és aZ éľtékelésnél bemutatott szervezetek, személyek jegyzéke) felsoľolt
szerv ezetet l személý mutatta b e.

A Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megľendelőnek
valamennyi olyan alválla|kozót előzetesen bejelenteni, amely részt vesz a szęrzodés teljesítésében,
és - ha a mege|óző közbeszerzési eljárźlsban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arľól is, hogy az źital'a igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll
kizärő okok hatálya a|att. A Vállalkoző a szerződés teljesítésénęk időtartama a|atí köteles a
Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bęvonni kívánt alvéůlalkozót előzetesen bejelenteni, és
a bejelentéssel egyĹitt nyilatkozni arľól is, hogy az źitala igénybe venni kívánt a|vá|lalkozó nem áll
kizátő okok hatálya alatt.

A közbeszerzési eljárás során a Vállalkoző á|tal bemutatott valamely szervęzet vagy szakember
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az éľintett szerzodés sajátos tulajdonságait
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljáľásban az ajánlatok
éľtékęlésekor meghatáľozó körülménynek minősült.

Az értéke|és során a felsőfokú (felsőoktatási alap éslvagy felsőoktatási mesteľ képzés) kémikus,
fizikus, vegyész, vegyészmérnök, környezetmérnök, vagy anyagmérnök végzettséggel (vagy azzal
egyenéľtékű végzettséggel) és a képesítés megszerzését k<jvetően radioaktív izotópok
méľéstechnikájával kapcsolatban szerzett legalább 36 hónap szakmai gyakorlati idővel rendelkező

esetébęn megajánlott többlet gyakoľlati idő:

J
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1.l 60 hónap (megajánláS szerint);
2.l 60 hónap (megajánlás szerint).

A közbeszerzési eljárásban az értékeléskor meghatźtroző szakember Személye csak a Megrendelő
hozzájźĺru|ásával ós abban az esetben változhat,ha az értékeléskoľ figyelembe vett minden releváns
kĺiriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bevonásra.

A Vállalkozó az alvállalkozői szeľzodések 1 pld. másolatát aZ alvállalkozóval töľténő
szeľződésk<jtéstől számított 7 napon belül _ köteles a Megrendelő részéľe átadni.

22. FELFÜGGESZTES
A Megľendelő írásbeli értesítés útján báľmikoľ felfiiggesztheti a jelen szeľzodés szeľinti munka
egészének vagy báľmely részének avégzését.Ilyen értesítéskézhęzvétele után - hacsak az éľtesítés
más igényt nem támaszt_ aVállalkozó köteles:

a munkát azoĺnal megszakítani az értesitésben meghatźrozott időpontban és mértékben;

további megľendelések feladásźlt vagy alvállalkozői szerződések megkötését megszüntetni a
felfiiggesztett munkával kapcsolatban) az értesítésben megszabott méľtékben;

haladéktalanul megtenni minden ésszeľű eľőfeszítést valamennyi megľendelés' alvállalkozói
szeľződés felfiiggesztéséľe oly módon, hogy a feltételek kielégítők legyenek a Megľendelő
számára és olyan mértékben, amennyibęn ezek a felfiiggesztett munka teljesítésével
kapcsolatosak;

bármilyen ésszeľű intézkedést megtenni a felfiiggesztéssel járó költségek minimalizźiására.

A szerzođésben szereplő munkák teljes' vagy részleges felfiiggesztésééľt _ amennyiben annak oka
nem a Vállalkozó tevékenységére vezethető vissza - a Vállalkozőt kártalanítani kell, és a Felek a
munkavégzési és fizetési ütemezést módosítják.

Amennyiben a felfiiggesztés a Vállalkozó tevékenységére vezethető vissza, Megľendelő jogosult a
szeľződést fęlmondani.

23. A szERzŐons FELMoNoÁsł É,s ĺzľlÁllÁs
23.l. A Megrendelő általános felmondási joga

A Megľendelo a szerződést felmondhatja, Vagy - a Ptk.-ban foglaltak szeľint - a szerződéstől elállhat
ha:

a) feltétlenül szükséges a szerzódés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt. l41. $ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolýatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betarttsát, vagy az Vállalkozó
személyében éľvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
1 39. $-ban foglaltaknak;

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a kozbeszerzés szabályainak megszegésę miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bíľóságaaz EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Euľópai Unió jogából eľedő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés töľtént, és a bíróság által megállapított
jogséľtés miatt a szerzódés nem semmis.

A Megľendelő köteles a szeruodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a kĺjzbeszerzési

kizźtró ok állt fenn' és ezértki kellett volna zźtrni akozbeszerzési eljárásból.
szęrzódés
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A Megrendelő jogosult és egyben kĺjteles a szerzodést felmondani - ha szĹikséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáľól gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban k<jzvetetten vagy kozvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel ;

b) a Válla\koző közvetetten vagy kĺizvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szęrez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szęrvezetben' amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
m e ghatár o zott feltétel.

23.2. A Megľendelő jogosult továbbá aYá||alkozőhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal,
mindennemű káľtalanítási kötelęzettség nélktil, ľészben vagy egészben elállni a Szeľződéstől,
vagy ha aZnem lehetséges, akkor azonĺalri hatályú felmondással élni, és a Szeľződés idő előtti
megszűnése miatt bekövetkező kźłrait éľvényesíteni' amennyiben az alábbi esetek
következnek be:

_ a Vállalkozó nem kezdi meg aSzęrződés teljesítését,

_ a Szerzodés iđotartama alatt a Vállalkozó egyéb, a teljesítést veszé|yeztető vagy a

Megľendelo érdekeit séľtő súlyos szeľződésszegést követ el,

_ a Vállalkozo a Szerződés további teljesítéséľe báľmely okból képtelenné válik' ideértve
olyan koľülmények bekövetkezését' amelyek lehetetlenné vagy a Megrendę|o számára
aránytalanul tęľhessé tennék aYźilalkozó hosszú táVťl kötelezettségeinek órvényesítését,

_ a Vállalkozó tevékenységének valamely jogszabály ľęndelkezéseit séľtő volta
ellenőľzésľe jogosult szew á|ta| megállapításľa keľĺil,

_ A Vállalkozó 30 napot meghaladó idore köztaľtozővá válik;

_ A Vállalkozó valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

_ A Vállalkozó ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási,
végelszámolási, hivatalból töľlési' vagyonľendezési eljárás indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljáľás van folyamatban;(kivéve a Cstv l 1. $ (2) bekezdés h) pontjában
foglaltakat).

A fentiek nem zárják ki és nem kofltÍozzák a Megrendelő jogszabáIyban biztosított felmondási vagy
elállási jogát (Ptk. 6:2a9. $).

24. VIS MAIOR
A szęrzőđo Felek nem felelősek a mulasztásokéľt, ha a mulasztás oka vis maioľ eľedménye

Vis maiornak minősiil minden olyan eset, amelyéľt egyik fel sem felelős, aZaZ az adott fél ésszerűen
köľĹiltekinto magal.artźtsa ellenére sem volt elkeľĹilhető, és amely _ áitalźŕ.an, de nem kizárólagosan -
a kĺjvetkező eseteket foglalja magában: háboru, ellenségeskedés, polgárháború, zendülés, foľľadalom'
felkęlés. terľorista cselekménv' országos, vagy iparási sztrájk' embargó' impoľtkorlátozás,
füldrengés, ft)ldcsuszamläs, árvizvagy áradás, jáľvány, karantén vagy egyéb teľmészeti, illetve ťlz1kai
katasztrófák.

Felek kö,telesek a vis maiornak minősülő köľiilmények bekövetkeztéről és megszűntéľől a másik Felet
késedelem nélkiil írásban ttt1ékoztatni és a vis maior tényét igazolni

Amennyiben a Vállalkoző afent említettektől eltéľő esetekbęn hivatkozik vis maior eseményľe, azt a
Megľendelovel jóvá kell hagyatnia.

J
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Ebben aZ esetben, a szerzodésben meghatáÍozott, a vis maioľ eseménnyel érintett határidőket a vis
maioľ időtaľtamával módosítani kell a Felek kĺilon megállapodása alapján.

25. JoGI VITÁKRENDEZESE
A Vállalkoző és a Megrendelő mindent megtesznek annak éľdekében, hogy közvetlen tárgyalással,
békés úton ľęndezzék aközöttük esetlegesen felmerülő mindenfele vitát, vagy nézeteltérést.

Amennyiben a közvetlen tárgyalások ésszenĺ időn belül nem vezetnek eredményre, úgy Felek
éľtékhatáľtól fiiggően a Paksi Járásbíľóságvagy a Szekszáľdi Törvényszékkizárőlagos illetékességét
kötik ki.

26. ÉnľnsÍľÉsnr
A jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket íľásban kell megtenni és személyesen
kézbesíteni a kijelölt képviselőnek' vagy postán, telefaxon küldhető el.

Az éľtesítés jogilag akkor válik éľvényessé, amikor azt a cimzett igazo|tankézhez kapja.

27. MEGHAT ALM.AZDTT KÉPVISELoK
Megľendelő részéről:

Faragó Ldszló iizemeltetésí ígazgató J: 75/519-530

.fax: 75/519-569

Dľ. Radó Krísztidn fióktelep vezető 3: 74/523-975

fax:74/523-951

Dľ. Goľjdnlźcz ZoľúnJíóktelep sugdľvédelmi vezető 3: 30/683-2341

fax: 74/523-951

Vállalkozó tészérol:

Veľes Míhdly vezérÍgazgató tel.: 52/509-280

Íax: 52/509-282

Dľ. Ianovics Róbert projektvezető J: 30/3885359

fax: 52/509-282

A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, a Megrendelő képviselője a teljesítés
igazolására és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével ĺjsszefiigg, de nem
jelenti annak módosítását.

Az együttműködés soľán tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a Felek kötelesek írásba foglalni.

28. sZrcRZőon s ľ BIZT o sÍľi nĺnr,lÉ rro ľ F-LEZI.TT SE GEK
28.l. Kötbérek 

'

28.r.t. kötbér
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A Vállalkoző olyan okból, amelyéľt ó vagy alvállalkozója, teljesítési segédje felelős, késedelem
esetén minden megkezdett naptári nap után az opciő nélküli nettó vállalkozási dij 0,05yo méľtékű
késedęlmi kötbér Íizetéséľe köteles, amely a teljesítés időpontjában ktilĺjn bejelentés nélkül esedékes'
maximális felszámíthatősága 30 nap. Báľmely teljesítési fázisban, ha a késedelem eléri a kötbéľ
maximumát, a Megľendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerzodéstől elálljon' vagy azt
felmondja, és kövętelheti a szęrződésszegés kĺjvetkeztében felmerült valamenrryi igazolt kárának
megtérítését!

A késedelmi kötbérterhes műszaki teljesítések és hatáľidők:

Éves összefoglaló j elentések ätađása

2022' évi jelentés hatáľidő:2. sz. ľészszámlia műszaki teljesítési hatáľideje

2023. évi jelentés hatáľidő: 4. sz. ľészszńm|a műszaki teljesítési hatáľĺdeje

2024. évi jelentés határidő: 6. sz. ľészszńm|a műszaki teljesítési hatáľideje

2025. évi jelentés hatáľidő: 8. sz. ľészszám|a miĺszakĺ teljesítésĺ határideje

A mintavételek méľési eredményeinek átadása:

2022. évi mintavételek mérési eredményeinek határideje: 2023. febľuáľ 28.

2023. évi mintavételek mérési eredményeinek hatáńdeje: 2024. febľuáľ 28.

2024. évi mintavételek mérési eredményeinek határideje: 2025. febľuáľ 28.

2025. évi mintavételek mérési eredményeinek határideje: 2026, febľuáľ 28.

28.l.2. Meghiúsulási k<itbéľ

Az előzetes szeľződésszegés vagy a szerződés végleges meghiúsulása esetén, amennyiben azok a
Yállalkozőnak olyan okból' amelyért felelős vezethetők vissza, Vállalkozó meghiúsulási kötbért
köteles ťlzętni. A kötbéľ méľtéke: a szerződés szerinti - opció nélküli - nettó ellenértékének 5%o-a.

28.l.3. A kötbér érvényesítésének módja

A Felek megállapodnak, hogy a fentiekben rögzitett kötbér érvényesítésének módja: a vállalkozói díj
terhére Megrendelő aszámla nettó értékéből a kiszámított kötbéľt a Kbt. 135. $ (6) bekezdésében
foglalt szabályok szerint jogosult csak beszĺĺmítani.

A Ptk. 6:186. $ (1) bekezdése szerint a Vállalkozó mentesül a kötbéľfizetési kötelezettség alól, ha
szęrzodésszegését kimenti.

28.2. Teljesítési biztosíték

A Vállalkoző a szeruődésben foglalt kötelezettségeinek maľadéktalan teljesítése érdekében a Kbt.
134. $ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapjéln, akozbęszęrzési dokumentumokban részletezettek
szerinti teljesítési biztosítékot nyújt a szerződés hatályba lépése időpontjában a szerződés teljes
idejéľe (okirati forma esetén további 30 napig), amelynek összege az _ opcionális ľész nélkül számitott
- nettó vállalkozói dij 5 %-a.

A biztosíték ľészben, vagy teljes egészében a teljesítési kötelezettség elmulasztásából eredő, a
Megrendelőnél felmerülő többletköltségek fedezetéül szolgál' A biztosíték felhasználása nem jelenti
a kártéľítési igénnyel kapcsolatos jogok báľmelyikéľől való lemondást.

Ha a támogatói d<jntés kézhezvételéľe a szerzodés megkötésétmegelózően Sor kerül, űgy aszęrződés
megkötésének a feltétele, hogy a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot, az előírt formában és
tartalommal, a Megrendelő tészére ältadja. Amennyiben a teljesítési biztosíték rendelkezésľe
bocsátására' a támogató okirat megéľkezéséről szóló, a Megľendelő által küldött éľtesítés
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kézhezvétęlét kĺĺvető 20 napon belül nęm keľül sor, űgy aMegrendeloűey tekinti, hogy a Vállalkozó,
mint nyertes ajánlattevő éľdekkĺĺrében felmeľiilt okból nem keľiilt sor a szerzodés aláirásáta, és a 2.

helyezett ajánlattevővel kĺiti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelĺĺlte.

Ha a támogatói döntés kézhezvételéľe a szerzodés megkötésétmegelőzoen nem kerül sor' a szerződés
hata|yba lépésnek a feltétele a teljesítési biztosíték megfelelő foľmában és taľtalommal történő
átadása a Megrendelő/ajánlatkérő részérę. Amennyiben eĺľe a támogató okirat megéľkezéséről szóló
aján|atkéroi értesítés kézhezvétęlét kĺivető 45 napon belül nem keľtil sor úgy a szerződés minden
külön intézkedés és nyilatkozat nélktil megszűnik' és a felek semmilyen követeléssel nem léphetnek
fel egymással szemben.

Ha a teljesítési határidő módosul, úgy a Vállalkozó köteles az új teljesítési hatáľidóhoz igazítani az
á|tala nyújtott szeľződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát.

29. sZAvATossÁG
A Vállalkoző szavatolja, hogy a szerzodés tárgyt.ŕ- képező munkát a megvalósítás ideje alatt
éľvényben lévő hazai noľmatíváknak, műszaki előíľásoknak, szabvźlnyoknak, az illetékes hatóságok
követelményeinek és szabá|yzatainak megfelelően valósítja meg, betaľtva a tevékenységľe vonatkozó
utasításokban, dokumentációkban előíľt mtiszaki és minőségi paľamétereket, követelményeket.

30. 
^sZERZonns 

HATÁLYBALÉPÉSE
A szerződés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból ťlnanszirozott. Az Alap költségvetését évről
évre hagyja jóvźl az Országgyűlés. A Megrendęlo közzé tehet több éves szeľződésľe vonatkozó
ajźnlati felhívást akkor is, ha a támogatására iľányuló igényt (a következő évek költségvetési teľveit)
a jövőben fogja benýjtani.

A Megľendelő támogatásra irányuló igényt nýjtott be, és az ígény el nem fogađását, vagy az
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan köľĺilménynek tekinti, amely miatt az eljáľást
eľedménytel enné nyilváníthatj a (feltételes közbeszeľzés).

A Megrendelő oldaláľól tehát a szęrzódés hatályba lépésnek a feltétele, hogy a Megľendelő a

támogatást, az általa igényelt összegben megkapja, mig a Vállalkozónak a hatályba lépéshez a
teljesítési biztosítékot kell megfelelő foľmában és taľtalommal ľendelkezésľe bocsátania (lásd még
29 .2. pontban írtakat).

A Megrendelő a támogató okiľat (fedezetigazolás) kézhęzvételéről, annak megérkezését követően 5

munkanapon b elül, írásb an értesíti a Y ál|a|kozőt.

Abban az esetben, ha a fedezetigazo|ás a szerzódés aláírástól számított 90 napon belül nem érkezik
meg, úgy a 90. nap eltelte után _ az eredeti taľtalommal és változatlan foľmában _ a Felek csak abban
az esetben léptethetik hatályź.ŕla a szęrződést, ha báľmelyik szęrzodő fel írásos kezdeményezésére
közös megegyezés jön létľe e tekintetben, és a fedezętigazolás a Megrendelő ľendelkezéséľe áll.

Amennyiben a szeruodés a támogatói okiľat hiánya miatt nem lép hatályba a szerzodés megkötését
követő 180 napig, úgy a szęrződés minden külön intézkedés és nyilatkozat nélkül megszúnik, és a
felek semmilyen követeléssel nem léphetnek fel egymással szemben.

31. EGYEB RENDELKEZÉSEK
A Vállalkoző aszerzódés keretében készült valamennyi dokumentumot magyaľ nyelven szolgáltatja.

Jęlęn szerződésbęn nem szabá|yozott kérdésekben a Kbt. és végľehajtási rendeletei, valamint a

Polgáľi Tĺ!ľvénykönyvről szőlő 2013. évi V. töľvény (Ptk.) rendęlkezésęi az irányadók.

ha a jelen szerzőďés valamely ľendelkezése báľmely ok miatt érvénytelen lenne,
a jelen szerződés egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénýęlen rendęlkezést

Abban
éľinti
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haladéktalanul kĺitelesek oly módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely módosítás a Felek
eredeti szeľződé si akaĺ atának leginkább me g felel.

Megľendelő a Kbt. 136. $ (1) bekezdése éľtelmében előírja, hogy a Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szeľzódés teljesítésével ĺisszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (l) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szeńnti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megľendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. l43. $ (3) bekezdése szeľinti, alábbi ügyletekľől a
Megrendelőt haladéktalanul éľtesíti.

ba) ha a Vállalkozőban közvetettęn vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
ľészesedést szerezvalamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés ł/ pont kb) alpontjában
me ghatár o zott feltétel ;

bb) ha a Yźilalkoző közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
ľészesedést szerez valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint
jogképes szęwęzetben, amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontj áb an meghatźn ozott feltétel.

A külft'ldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerzódéshez aľ:a vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy azilletősége szeľinti adóhatóságtól a magyaľ adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozőra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélktil.

A Kbt. 135. $ (1) és (6) bekezdésben meghatározott feltételek a szęrzodésnek akkor is részei, ha a
felęk enől nem' Vagy eltérően állapodtak meg.

A Megľendelő köteles dokumentálni a szerzodés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keľetében
köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szetződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a
kozbeszerzési eljáľásban az éľtékelés soľán figyelembe vett, valamint minden, a szerzodésben
foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - aszerződésszegéssel kapcsolatos igények
érvényesítését.

A Kbt. 2. $ (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg a Megrendelő részéről
a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaľadása (ide nem éľtve a felmondás vagy
elállás jogának gyakorlását), ha

a) a szerzodésszegés olyan kötelezettség szerzodésszeľú teljesítésének elmaľadásával valósul
meg, amelyet a Megrendelő, mint ajánlatkéró a közbeszerzési eljtrttsban az ajánlatok
értékelése soľán figyelembe vett; vagy

b) a szerzodésszegés eredményeként a teljesítés a szęľződés taľtalmától olyan méľtékben tér el,
amely - ha a felek szeľzĺĺdésüket így módosítottĺĺk volna - szeľződésmódosításként a Kbt.
l41. $ (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

"l
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32. MELLÉKLETEK
Az a|ábbi mellékletek avźi|alkozźsi szęrződés elválaszthatatlan részét képezik:

l. sz. melléklet: Műszaki leíľás

2. sz.melléklet: Vállalkozói díj ľészletezése, teljesítési, száĺrúá.zźsi és kifizetési
ütemęzés tervezete

3. sz.męlléklet: Az alvállalkozók' szakembeľek, az aLka|masságnál és az értékelésnél

bemutatott szervezetek, személyek jegyzéke

Debrecen, 2022 március 28
t.

P aks, 2022. m.4. rc^.Y. {... $l
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